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4Forord
Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (S-FoU) og Statens Bygge-
forskningsinstitut (By og Byg) har gennem de seneste par år haft et nært
samarbejde om forskellige forsøgsbyggerier og udvikling af bygherrerollen i
forbindelse med tidlig prissætning og anvendelse af 3D-visualisering mv. Et
centralt udviklingsområde har været udvikling af den såkaldte blokmodel til
tidlig prissætning af nye byggerier og bygherrens egen opfølgning gennem
hele byggesagen frem til afleveringen. De første forsøg hermed er gen-
nemført som en praktisk afprøvning på en nybygning for Danmarks Farma-
ceutiske Universitet i København efter sagens aflevering.
Visionen med udviklingen af blokmodellen har været at give S-FoUs
medarbejdere et praktisk værktøj i hånden, som de selv eller deres bygher-
rerådgivere kan anvende i dialogen med universiteternes ledelser og slut-
brugerne. De skal med blokmodellen i hånden tidligt kunne prissætte et ny-
byggeri eller en ombygning med baggrund i erfaringer fra tidligere byggerier,
og prissætningen skal have en digital kobling til bl.a. byggeriets formgivning,
størrelse, tekniske standard og realiserede brugsfunktioner. Blokmodellens
prisstruktur skal desuden være nøje koblet til de systemer, der anvendes af
de tekniske rådgivere og entreprenørerne, og der skal fra sag til sag opbyg-
ges en erfaringsbase, der kan trækkes på ved kommende sager.
Det skal dog gøres opmærksom på, at den tidlige prissætning er gen-
nemført som en slags efterrationalisering, da sagen var afsluttet, da afprøv-
ningen blev gennemført.
By og Byg vil her takke Erik Møllers Tegnestue og Viggo Spile for samar-
bejdet om udviklingen og afprøvningen på Danmarks Farmaceutiske Univer-
sitet. Vi vil også takke alle deltagerne i følgegruppen, som har givet inspirati-
on til målretning af projektets resultater og til denne rapport, som er en af-
slutning på ’Farmaceut-sagen’. Slutteligt vil vi takke S-FoU mange gange for
det meget konstruktive samarbejde, som gjorde det muligt at gennemføre
udviklingen og forsøget. Vi håber, at rapporten vil være til inspiration for den
kommende udvikling i S-FoU, og at den kan bidrage til en forbedring af de
kommende sagers organisering, pris og kvalitet.
Endvidere håber vi, at denne rapport sammen med de øvrige publikatio-
ner fra samarbejde med S-FoU kan være til inspiration, og at de fremlagte
forslag til strategier for den videre udvikling vil bidrage til fokusering af udvik-
lingen og give den et skub i den rigtige retning.
By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut
Afdelingen for Proces og Innovation
August 2004
Lone Møller Sørensen
Direktør, konstitueret forskningschef
5Sammenfatning
Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (S-FoU) bygger og driver
offentlige undervisnings- og forskningsbygninger og har et ønske om at kun-
ne prissætte byggeopgaverne tidligere og bedre med baggrund i en syste-
matisk erfaringsopsamling på afsluttede sager. S-FoU har derfor indledt et
samarbejde med By og Byg om en videreudvikling af den såkaldte blokmo-
del, som har været anvendt i byfornyelsen. Videreudviklingen ønskes gen-
nemført som en praktisk afprøvning med justeringer, der er tilpasset S-FoUs
bygningsmasse og formål.
Videreudviklingen er gennemført på data fra en afsluttet nybygning for
Danmarks Farmaceutiske Universitet i København. Bygningen er på 5.900
m2 i 5 etager til en samlet anlægspris på ca. 96 mio. kr. eller 16.320 kr./m2
eksklusive moms, og den indeholder laboratorier og kontorer til 120 ansatte.
Byggeregnskabet på de enkelte entrepriser er blevet analyseret og ind-
passet i den forenklede datastruktur, som er blokmodellens kerne. I sin ba-
sisstruktur beskrives bygningen ved omkring 30 forskellige kontoposter, som
dækker forskellige typer af rum, bygningsdele, konstruktioner og installatio-
ner samt grund- og fællesomkostninger. Disse kontoposter er nøje koblet til
SfB-klassifikationssystemet, og i den afprøvede udgave indeholder de op-
lysninger om de samlede omkostninger, mængder og en enhedspris, som vil
kunne sammenlignes med andre byggerier.
Ud over dataindsamlingen er der fremlagt en metode til trinvis prissætning
af byggeriet i de tidlige skitseringsfaser, som bygger på de indsamlede erfa-
ringsdata. Denne tidlige prissætning er tilrettelagt, så den vil kunne gen-
nemføres i direkte samtaler mellem brugerne og S-FoUs medarbejdere.
Dette kræver dog tilpasninger af blokmodellen og træning i den praktiske
brug på kommende sager.
Det er erfaringen fra forsøget, at videreudbygningen af blokmodellen skal
ske i nøje sammenhæng med S-FoUs opgaver i de enkelte faser i byggeriet.
I By og Bygs anbefalinger til S-FoU lægges op til, at blokmodellen snarest
sammenbygges med en 3D-visualisering samt en automatisk beregning af
arealer for rum og bygningsdele. Det anbefales desuden, at videreudbygnin-
gen og anvendelsen af blokmodellen igangsættes fra starten af et par nye
byggesager, og at den følger disse sagers hovedfaser frem til afleveringen.
Det anbefales, at der i denne udvikling lægges vægt på kommunikationen
med på den ene side de forskellige brugergrupper og på den anden side
rådgiverne og entreprenørerne.
Det er centralt for den videre udvikling, at der er en nøje sammenhæng
mellem blokmodellen og de primære arbejdsopgaver i S-FoU. Desuden skal
der være et klart og enkelt dataflow gennem sagen over en fælles database
frem til brug af erfaringsdata på nye sager.
61. Baggrund og indledning
Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (S-FoU) har i forbindelse
med planlægning af nye byggerier behov for en tidligere og bedre prissæt-
ning af undervisningsbyggeri, således at der bliver bedre overensstemmelse
mellem budgetterede og faktiske udgifter. S-FoU har desuden et ønske om
med tiden selv at kunne foretage den tidlige prissætning af deres nybyggeri-
er og indsamling af erfaringsdata, som kan nyttiggøres på kommende sager.
S-FoU har derfor indledt et samarbejde med By og Byg om udvikling af en
model, som skal kunne muliggøre dette, og som er i overensstemmelse med
lignende udviklingstiltag inden for byfornyelse og nyt boligbyggeri (Bertelsen,
1999; Buhelt, 2002; Bertelsen, 2003).
Formålet med denne rapport er at beskrive og eksemplificere en ny og
forenklet datastruktur - kaldet blokmodellen - til indsamling af erfaringsdata
og som grundlag for en tidlig prissætning af undervisningsbygninger i plan-
lægningsfasen. Blokmodellen er tænkt anvendt på forskellige typer af under-
visningsbygninger og på forskellige tidspunkter i bygningens levetid, og den
skal give mulighed for bedre budgetlægning og for udvikling af bygnings-
massen og erhvervet i almindelighed.
Rapporten er udarbejdet af en projektgruppe bestående af seniorforsker
Niels Haldor Bertelsen og seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen fra By
og Byg. Der er afholdt møder med Hans Henrik Høilund og David Ploug fra
Erik Møllers Tegnestue i forbindelse med indsamling af erfaringsdata fra den
afsluttede byggesag vedrørende Danmarks Farmaceutiske Universitet i Kø-
benhavn, som har været den gennemgående case i dette forsøg. Viggo
Spile fra Viemose og Spile A/S har bidraget til projektet med budgetlægning
ud fra V&S prisbøgerne. S-FoU har været repræsenteret i projektet ved Pe-
ter Birk Hansen, Klaus Kofod-Hansen, Jacob Højbjerre og Finn Bloch. Kurt
Skov fra KHR Arkitekter har sammen med de allerede nævnte personer
deltaget i følgegruppemøder om blokmodellen.
Forsøgets idégrundlag og blokmodellen
Ideen med dette forsøg er at afprøve en gennemgående og fælles data-
struktur, som bygherren (S-FoU) kan anvende til at følge et nybyggeri eller
en ombygning fra den tidlige programfase til aflevering og slutregnskab.
Dataenes omfang og detaljering skal begrænses til det behov som bygher-
ren har i kommunikation med myndigheder, lejere og slutbrugere på den ene
side og tekniske rådgivere og entreprenører på den anden side.
Forsøget tager sit udgangspunkt i anlægsregnskabet fra en nybygning til
Danmarks Farmaceutiske Universitet i København. De detaljerede regn-
skabsdata er her blevet ordnet og pakket i et begrænset antal kontoposter,
som alene dækker de centrale rumfunktioner, hovedbygningsdele og væ-
sentligste fællesomkostninger, og som skal illustrere en systematisk erfa-
ringsopsamling på bygherreniveau. På den anden side er sagens data ble-
vet anvendt til at illustrere en tidlig prissætning i tre detaljeringsniveauer, for
at belyse, hvorledes en ny byggesag kan startes op med baggrund i ind-
samlede erfaringsdata fra afsluttede sager eller nye kalkulationer.
Det er desuden forsøgets målsætning at fremkomme med et forslag til en
serie nøgletal for de centrale rumfunktioner, hovedbygningsdele og væsent-
lige fællesomkostninger, som tager hensyn til forskelle i omfang, funktion og
kvalitet. I forsøget lægges der især vægt på at fastlægge forskellige typer af
enhedspriser, medens funktioner, standarder og kvaliteter alene beskrives
som en kort tekst, der skal kunne supplere og differentiere enhedspriserne.
7Det er ønsket, at modellen efterfølgende suppleres med data fra drift og
vedligehold, og at den afprøves på nye sager fra start til slut med både tidlig
prissætning, justeringer af budget gennem hele byggesagen og erfaringsop-
samling ved sagens afslutning. Der er også ønske om, at modellen bliver
udbygget med en bedre og for bygherren og slutbrugerne mere anvendelig
beskrivelse af de enkelte rums funktioner og bygningsdeles kvaliteter, samt
at anlægsomkostningerne bliver indpasset i et langsigtet totaløkonomisk
regnskabsprincip, som dækker hele bygningens livscyklus. Parallelt med af-
prøvningen af modellen på universitetsbyggeri vil der også blive arbejdet
med afprøvning og videreudvikling på andre bygningstyper såsom nye bo-
ligbebyggelser, bygningsfornyelse af boligbebyggelser, erhvervsejendomme
og folkeskoler.
Figur 1. Blokmodellen er en fælles datastruktur som bygherren (S-FoU) kan anvende til styring af byg-
gesager. I forsøget på Danmarks Farmaceutiske Universitet arbejdes der alene med tidlig prissætning
(kap. 3) og erfaringsopsamling (kap. 4), som både kan kommunikeres med slutbrugerne (jf. pilene 1 og
3) på den ene side og de tekniske rådgivere og entreprenørerne (jf. pilene 2 og 4) på den anden side.
Opbygning af rapporten
Der skelnes i denne rapport mellem eksisterende byggeri (afsluttet bygge-
sag) og endnu ikke opført byggeri (planlagt byggesag). Det skyldes, at det er
nødvendigt at benytte en lidt anden fremgangsmåde ved indsamling af data
fra afsluttede byggesager end ved budgetlægning for en ny byggesag.
Når en eller flere afsluttede byggesager håndteres, må man tage ud-
gangspunkt i den struktur data har og bearbejde disse, så de får den ønske-
de struktur. Ved budgetlægning skal man sikre sig, at data får den ønskede
struktur fra starten, dvs. at alle parter i en byggesag arbejder i en fælles da-
tastruktur for at undgå dobbeltarbejde.
Kapitel 3 beskriver opbygningen af blokmodellens dataskemaer til beskri-
velse af rumtyper, bygningsdele og fællesfunktioner, der benyttes i såvel den
tidlige prissætning som ved erfaringsopsamlingen ved byggesagens afslut-
ning.
I kapitel 4 og 5 beskrives en fremgangsmåde for anvendelse af blokmo-
dellen til brug ved henholdsvis tidlig prissætning og indsamling af erfaringer
ved sagsafslutningen.
Kapitel 6 beskriver forslag til, hvordan en evt. database over nøgletal kan
opdateres ved at foretage en sammenligning mellem budgetterede tal og
faktiske udgifter, når byggesagen er afsluttet.
I kapitel 7 og 2 er samlet forsøgets erfaringer og konklusioner, der er op-
nået med anvendelsen af blokmodellen på nybygninger for Danmarks Far-
maceutiske Universitet, samt de idéer til ændringer og anbefalinger det har
givet anledning til.
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8Rapporten indeholder desuden syv bilag, som nærmere beskriver de
specifikke data og resultater i forsøgets enkelte opgaver:
– Bilag A knytter sig til kapitel 3 og indeholder de dataskemaer til beskrivel-
se af bygningsdele, som anvendes i blokmodellen.
– Bilag B viser et eksempel på, hvordan den tidlige prissætning kan foregå,
når fremgangsmåden i kapitel 4 følges.
– Bilag C viser et eksempel på, hvordan indsamling af data fra den afslutte-
de byggesag ser ud, når fremgangsmåden i kapitel 5 følges.
– I bilag D sammenlignes resultaterne af den tidlige prissætning og erfa-
ringsopsamlingen. Afvigelserne er beregnet i det konkrete regneeksempel
for nybygningen for Danmarks Farmaceutiske Universitet.
– Bilag E giver en oversigt over sammenhængen mellem kontoposter i
blokmodellen og SfB-systemet.
– Bilag F og G viser eksempler på, hvordan resultatet af den tidlige pris-
sætning og erfaringsindsamlingen har relation til dataindsamlingen på
entrepriseniveau.
92. Konklusion og anbefalinger
Målet med forsøget på nybygningen for Danmarks Farmaceutiske Universi-
tet har været at udvikle en forenklet metode til dokumentation af en bygge-
sag, som bygherren selv kan anvende i dialog med slutbrugerne både i for-
bindelse med den tidlige prissætning og ved erfaringsopfølgningen ved sa-
gens afslutning. Konklusionen på forsøget kan samles i følgende hoved-
punkter:
– Blokmodellens struktur kan anvendes både i den tidlige prissætning og
ved erfaringsopfølgningen ved sagens afslutning, og den kan bruges på
kommende sager.
– Blokmodellen giver bygherren mulighed for at få en bedre dialog med
slutbrugerne og et bedre overblik over sagens økonomi og nøgletal.
– Under forsøget blev der foreslået nogle enkelte justeringer af forskellige
kontoposter i blokmodellen, som bør indarbejdes i kommende sager.
– Forsøget har vist, at det er muligt at følge de samme data gennem hele
sagen, men at de skal håndteres forskelligt i den tidlige prissætning og
ved erfaringsopsamlingen.
– Forsøget viste også, at det er muligt at skabe en klar forbindelse fra SfB-
systemet til blokmodellen, så data fra de enkelte entrepriser kan samord-
nes i blokmodellens simple struktur.
Anbefalinger
I forsøget, som var et pilotprojekt, lægges der op til en videreudvikling og
implementering af blokmodellen i S-FoU på alle nye sager og blandt bygher-
rer og bygherrerådgivere i almindelighed. Det foreslås, at de første par sager
anvendes til afprøvning og beskrivelse af krav og kompetencer til de nye
ydelser og roller, samt at der foretages en sideløbende videreudbygning af
datastrukturen og bygherrens arbejdsprocesser i hele sagsforløbet.
Figur 3. Forslag til en prioriteret udvikling af blokmodellens datastruktur.
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Videreudvikling af blokmodellen
Det anbefales, at blokmodellens datastruktur snarest samordnes med en
3D-visualisering og en automatisk beregning af arealer og enheder for de
enkelte rum og bygningsdele, og at der foretages en afklaring af definitio-
nerne på de centrale rumtyper og deres nettoarealer. Det er vigtigt, at denne
samordning sker i nøje overensstemmelse med de aktuelle opgaver i sa-
gens forskellige faser.
Som næste prioritering i videreudvikling af datastrukturen anbefales:
– At den korte beskrivelse af konstruktionstyper og kvaliteter udbygges med
en mere detaljeret beskrivelse af standard og kvalitet af forskellige egen-
skaber fx med udgangspunkt i Bygningsreglementets krav.
– At beskrivelsen af brugerværdier og brugsfunktioner udbygges med nær
relation til blokmodellens struktur.
– At de økonomiske beregninger udbygges til også at omfatte husleje og
totaløkonomiske beregninger i hele bygningens levetid.
Videreudvikling af bygherrens og bygherrerådgiverens kompetencer
Som nævnt anbefales det, at udbygningen af blokmodellens struktur sker i
nøje overensstemmelse med bygherrens arbejdsprocesser i byggesagens
enkelte faser. I forsøgsprojektet blev afprøvet både processen for en tidlig
prissætning og processen med erfaringsopsamling ved sagens aflevering,
som overfører erfaringer om priser og kvaliteter til prissætning af kommende
sager.
Som det første anbefales, at der foretages en videreudvikling af bygher-
rens og bygherrerådgiverens kompetencer i anvendelse af blokmodellen mv.
i alle byggesagens forskellige faser. Som det er nævnt i konklusionen, skal
man være opmærksom på, at dataene skal håndteres forskelligt i de enkelte
faser og opgaver gennem sagsforløbet.
Som anden udviklingsopgave anbefales det, at bygherrens kompetence i
dialogen med slutbrugerne, myndighederne og andre ’kunder’ bliver udviklet
med relation til blokmodellen. Det drejer sig både om dialogen i programfa-
sen, hvor brugerværdier og andre krav fastlægges, og om evt. justeringer af
disse som følge af reviderede detailbudgetter i koncept- og udførelsesfasen,
samt om opfølgning på målsætningerne med baggrund i slutregnskabet ved
afleveringen. En sådan styrket relation til kunderne vil løbende kunne styrke
S-FoUs stilling som professionel bygherre, der varetager ejere og bruges
interesser loyalt.
Som tredje opgave i videreudviklingen anbefales det, at bygherren tilpas-
ser sin kommunikation med de tekniske rådgivere, entreprenørerne og andre
’leverandører’ til byggesagen, så den tager udgangspunkt i blokmodellens
struktur og er gennemgående i hele sagsforløbet. Denne opgave vil givet
blive mødt med nogen modstand fra ’leverandørerne’, idet blokmodellens
metodik nødvendiggør en forandring i den nuværende kommunikation mel-
lem bygherren og ’leverandørerne’. Samtidig lægges der op til en flytning af
kompetence fra de tekniske rådgivere til bygherren, som givet også kan vol-
de interne og eksterne vanskeligheder i S-FoU at få implementeret.
Som den fjerde og sidste opgave i videreudviklingen anbefales det, at det
fælles dataflow gennem byggesagen afprøves, og at et priskatalog for de
enkelte rumtyper, bygningsdele og kontoposter udbygges fra sag til sag. I
kataloget bør der lægges vægt på, at priserne afspejler forskellige kvaliteter
og bestykninger af rum, og at de fra sag til sag bliver bedre og bedre til at
afspejle den faktiske markedspris og omkostninger.
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Figur 4. Det anbefales, at bygherren prioriterer egne opgaver i byggesagens fire faser (a, b, c og d), en
bedre kommunikation med slutbrugerne (jf. pilene 1, 3, 5 og 7) og en direkte kommunikation med leve-
randørerne i forhold til blokmodellen (jf. pilen 2, 4, 6 og 8). Desuden anbefales det, at erfaringsdata fly-
der systematisk i og mellem sager, at de bygger på prisdatabase, og at den udvikles fra sag til sag.
Strategi for den fremtidige udvikling i S-FoU
Slutteligt anbefales, at S-FoU forsøger at forme en strategi for den fremtidige
udvikling, som bl.a. kan bygge på ovenstående anbefalinger, og som tilpas-
ses S-FoU's rolle som stor statslig bygherre med forpligtigelse til udvikling i
offentlighedens interesse. Denne strategi kan fx indeholde relationer til visi-
onerne i Projekt Hus og Task Force Rapporten, og den kan tilpasses S-
FoUs rolle i tilknytning til implementering af udviklingsprogrammet ’Det digi-
tale byggeri’. Strategien med dens visioner bør desuden formidles til bygge-
riets parter så de tidligt kan forberede deres kompetenceudvikling, så den
matcher med S-FoUs behov.
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3. Beskrivelse af datastruktur i blokmodellen
Blokmodellen indeholder, jf. figur 2, overordnede stamoplysninger samt data
i to dimensioner: Rækker (1, 2, 3, 4, 5 og 6) er de enkelte grupper af byg-
ningsdele og kontoposter, og kolonner (A, B, C og D) er de aktuelle oplys-
ninger om deres egenskaber (kvalitet, funktion og type), mængder og priser.
Fælles for de to dimensioner (poster og datatype) beskrives desuden byg-
gesagens stamoplysninger.
Figur 2. Datastrukturen i blokmodellen indeholder overordnede stamoplysninger samt data i to dimensi-
oner: Rækker (1, 2, 3, 4, 5 og 6) er de enkelte grupper af bygningsdele og kontoposter, og kolonner (A,
B, C og D) er de aktuelle oplysninger om egenskaber (kvalitet, funktion og type), mængder og priser.
Blokmodellens datastruktur er i det efterfølgende beskrevet under følgende
overskrifter, altså fem forskellige datatyper:
– Bygningsdele, rum og kontoposter.
– Konstruktionstype og kvalitet.
– Mængder og enheder.
– Priser og enhedspriser.
– Stamoplysninger på byggesagen.
I begyndelsen af hvert kapitel er der i margen vest en vignet af figur 2, og
det aktuelle kapitel er markeret med en anden farve.
3.1 Bygningsdele, rum og kontoposter (datatype A)
Der anvendes en fælles opdeling af bygningen i bygningsdele, rum og
kontoposter, som skal gøre det muligt at sammenligne priser og kvalitet på
tværs af forskellige bygninger. Blokmodellens opdeling kan anvendes både
til data vedrørende nybygning, ombygning, renovering og drift, og den kan
anvendes fra tidlig prissætning i program- og kravfasen samt gennem hele
sagen til dens aflevering, hvor erfaringsdata opsamles. Opdelingen har en
underliggende relation til det internationale klassifikationssystem på kon-
struktioner og materialer - SfB-klassifikationssystemet. I bilag E vises en
komplet liste over sammenhængen mellem SfB-numre og blokmodellens
kontoposter.
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Rækkefølgen af bygningsdele og kontoposter er valgt ud fra, hvad man i
en budgetlægning vil tage udgangspunkt i og normalt først starte med. Des-
uden ses også på, hvilke rumtyper byggeriet indeholder, samt hvilke typer af
konstruktioner og installationer former og forsyner disse. Post 6 ’Løst inven-
tar’ er placeret sidst, da der er tale om en relativ beskeden andel af den
samlede byggeudgift, hvis denne post overhovedet indgår i byggesagen.
Rum og aptering (post 1)
Her angives data for overflader og aptering i de enkelte typer rum, eksklusi-
ve levering og montering af skillevægge og indvendige døre, som er angivet
under post 2, samt løst inventar, som er angivet under post 6. Undtaget er
desuden data for de primære forsyningsledninger og tekniske installationer,
som er angivet under post 3. Der benyttes nettoarealer ved beregning af en-
hedspriser, hvilket her opfattes som det frie og anvendte (gulv)areal mellem
væggene i de enkelte rum. Andre definitioner kan evt. komme på tale sene-
re. Omkostninger, der refererer til flere af de angivne rumtyper, fordeles re-
lativt på disse i forhold til gulvarealet, med mindre andet fremgår af bygge-
sagen.
’Rum og aptering’ er underdelt i følgende bygningsdele og kontoposter:
Primære rum:
1.1 Laboratorier.
1.2 Auditorier.
1.3 Øvrige undervisningslokaler (klasserum, aula mv.).
1.4 Kontorer mv.
1.5 Idrætssale.
Sekundære rum:
1.6 Bade- og wc-rum mv.
1.7 Trapper og gange mv.
1.8 Depotrum.
1.9 Teknikrum.
1.10 Sikringsrum.
1.11 Andet.
Opdelingen i primære og sekundære rum vil kunne genfindes i flere af de
skemaer, der præsenteres i de følgende afsnit.
’Kontorer mv.’ inkluderer møderum, frokoststue, kopirum og tekøkken,
hvor intet andet angives. ’Trapper og gange mv.’ inkluderer elevatorer. ’Ba-
de- og wc-rum mv.’ inkluderer rengøringsrum.
Der arbejdes for tiden med en nærmere analyse af de forskellige rumty-
per og en nærmere definition af rummenes nettoareal og bygningens samle-
de bruttoareal, som er aktuelle for universitetsbyggerier o.l. En snarlig revisi-
on af listen over rumtyper kan derfor forventes.
Bygning og konstruktion (post 2)
Her angives data for bygningens primære konstruktioner, samt skillevægge
og indvendige døre. Undtaget er data for de enkelte rum og deres aptering
samt installationer, som er angivet under post 1 og 3.
’Bygning og konstruktion’ er underdelt i følgende bygningsdele og konto-
poster:
2.1 Fundamenter og terrændæk.
2.2 Udvendige vægge, inkl. vinduer og døre.
2.3 Indvendige vægkonstruktioner (inkl. skillevægge og indvendige døre).
2.4 Etageadskillelser.
2.5 Trapper og elevatorer.
2.6 Tag og tagkonstruktion.
2.7 Altaner, udvendige trapper o.l.
2.8 Andet.
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Installationer i bygning (post 3)
Her angives data for fælles installationer i bygningen. I den første case på
Danmarks Farmaceutiske Universitet i København inkluderer det også rum-
specifikke installationer som sanitet, hvidevarer og radiatorer. Det forventes
dog, at man i den fremtidige udvikling af blokmodellen vil indplacere flere af
disse udgiftsposter, fx under post 1 ’Rum og aptering’.
Der benyttes nettoarealer i forbindelse med beregning af enhedspriser,
men det overvejes også her at supplere disse med andre enheder i fremti-
den. Bemærk i den forbindelse, at ikke alle typer af installationer nødvendig-
vis refererer til hele bygningen. Det gælder fx vand og afløb, som hovedsa-
gelig har relation til vådrum eller afgrænsede funktionsområder i en begræn-
set del af de øvrige rum. Det er kun disse arealer og ikke hele rummets net-
toareal, som anvendes som enhed.
’Installationer i bygning’ er underdelt i følgende bygningsdele og kontopo-
ster:
3.1  Afløb og kloak.
3.2  Vandinstallation.
3.3  Varmeinstallation.
3.4  Ventilationsinstallation.
3.5  Elinstallation.
3.6  Kommunikationsinstallation.
3.7  Gas- og luftartsinstallation.
3.8  Andet.
Ejendom og grund (post 4)
Her angives de fælles data for ejendommen og grunden, som ikke har rela-
tion til den enkelte bygning, jf. post 1, 2 og 3, eller til de fælles aktiviteter, jf.
post 5.
’Ejendom og grund’ er underdelt i følgende bygningsdele og kontoposter:
4.1  Byggegrund.
4.2  Tilslutningsafgifter.
4.3  Installationer på grunden.
4.4  Terræn og beplantning.
4.5  Mindre bygninger.
4.6  Veje, stier og belægning.
4.7  Andet.
Fælles aktiviteter (post 5)
Her angives data for fælles aktiviteter for hele byggesagen. Der benyttes
nettoarealer i forbindelse med beregning af enhedspriser, men det overve-
jes, om dette også skal være gældende i fremtiden.
’Fælles aktiviteter’ er underdelt i følgende kontoposter:
5.1 Byggesagsafgifter til kommunen.
5.2 Byggeadministration og –program.
5.3 Projektering til byggestart.
5.4 Byggestyring med aflevering.
5.5 Byggepladsen.
5.6 Forsikring af sag.
5.7 Finansiering af udgifter.
5.8 Andet.
Løst inventar (post 6)
Her angives data for løst inventar, dvs. det inventar (kontormøbler o.l.), der
leveres sammen med bygningen ud over det faste inventar (faste skabe
mv.). Da løst inventar langt fra altid inkluderes i byggeudgiften, angives det
særskilt for at øge synligheden i beregningen af de samlede omkostninger
og for at gøre det lettere at sammenligne forskellige typer af byggerier. Der
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opereres her kun med én kontopost, men den kan evt. underdeles, jf. opde-
lingen i rumtyper (post 1):
6.1 Løst inventar.
3.2 Konstruktionstype og kvalitet (datatype B)
En bygningsdel kan bestå af en eller flere konstruktionstyper i forskellige
kvalitetsklasser, og arbejdet der udføres på den kan have forskelligt omfang.
Fx kan en tagkonstruktion (post 2.6) være et fladt tag med tagpap, eller det
kan være et tegltag med 45 graders hældning med kviste, ovenlys og isole-
ret med plads til kontorer. For et laboratorium vil det primært være installati-
onstætheden, der er afgørende, og der skal derfor skelnes mellem forskelli-
ge typer af laboratorier. Hver af disse forskellige konstruktionstyper har be-
tydning for bygningsdelens samlede pris og enhedsprisen.
Under dette punkt gives en kort sammenhængende beskrivelse af de
aktuelle konstruktionstyper, arbejdets omfang og type samt konstruktionens
materialemæssige og udførelsesmæssige standard og kvalitet. Består byg-
ningsdelen af flere afvigende konstruktionstyper og omfang gives en beskri-
velse for hver af disse og de nummereres a), b), c) osv., som vist i rappor-
tens bilag C. I eksemplet i tabel 8 kapitel 3.3 er post 2.2 ’Udvendige vægge,
inkl. vinduer og døre’ således underdelt i fem forskellige kategorier med en
enhedspris fra 1.400 kr./m2 til 4.909 kr./m2.
I den fremtidige udvikling af blokmodellen er det ønsket, at der foretages
en udbygning af dette punkt, men i dette forsøg på Danmarks Farmaceuti-
ske Universitet er det valgt at afgrænse arbejdet til en kort beskrivende tekst.
3.3 Mængder og enheder (datatype C)
For hver bygningsdel (jf. datatype A) og konstruktionstype (jf. datatype B)
skal den konkrete mængde angives for det udførte stykke arbejde. I eksem-
plet på Danmarks Farmaceutiske Universitet er der fremlagt nogle forslag,
som der skal arbejdes videre med i kommende sager.
For hver enkelt bygningsdel og konstruktionstype er det ønsket at finde
frem til nogle fælles enheder. Det kan fx dreje sig om: Kvadratmeter kon-
torareal, kvadratmeter vægflade, kvadratmeter tagflade, kvadratmeter over-
dækket tagareal, kvadratmeter vinduesflade, antal bade- og WC-rum, antal
vinduer, antal tappesteder, antal stikdåser, antal boliger og antal gasinstalla-
tioner. For den samme bygningsdel og konstruktionstype kan der godt angi-
ves flere typer mængdeangivelser som fx antal vinduer og kvadratmeter vin-
duesflade.
Den angivne enhed indgår efterfølgende i beregning af enhedsprisen for
det udførte arbejde for hver bygningsdel og konstruktionstype. Typisk benyt-
tes nettoarealer og bruttoarealer ofte ved denne beregning som basisenhed.
3.4 Priser og enhedspriser (datatype D)
Her angives enhedsprisen for det udførte arbejde for den enkelte bygnings-
del og konstruktionstype ekskl. moms og afgifter. Der udregnes ikke en-
hedspriser på bygningsdele og konstruktionstyper, hvor arbejdets omfang
ikke kan beskrives entydigt eller hvor mængderne er små, idet disse samles
under ’Andet’. Enhedsprisen er angivet før den samlede pris i skemaet, da
det vil være den mest naturlige rækkefølge i forbindelse med budgetlæg-
ning.
Ved budgetlægning tages, indtil der er opnået tilstrækkelige mængder af
erfaringsdata, udgangspunkt i specifikke priskalkulationer, som udføres fx
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ved hjælp af V&S-prisbøger e.l. Efterhånden som der indhøstes erfaringer
med brug af blokmodellen, tages udgangspunkt i erfaringsdata, som samles
løbende i en database fra forskellige sager.
Ved dataindsamling fra et afsluttet byggeri skal enhedsprisen udregnes
på basis af den samlede pris for den udførte opgave med udgangspunkt i
byggeregnskabet, samt de givne mængder og enheder (datatype C). Alle
omkostninger, ekstraarbejder og uforudsete omkostninger, som kan henfø-
res til den konkrete bygningsdel, skal være indeholdt i denne pris.
For hver af posterne 1 til 6 angives øverst i skemaet en samlet pris og en
samlet enhedspris for hver af hovedposterne ’Rum og aptering’, ’Bygning og
konstruktion’, ’Installationer i bygning’, ’Ejendom og grund’, ’Fælles aktivite-
ter’ samt ’Løst inventar’. Den samlede enhedspris bør her normalt angives i
forhold til bruttoetagearealet.
Nedenfor vises skemaet for ’Rum og aptering’ uden data. Tilsvarende ik-
ke udfyldte skemaer for de øvrige bygningsdele og kontoposter findes i bilag
A. Et eksempel på udfyldte skemaer findes i bilag C.
Tabel 1. Budgetlægning eller dataindsamling på bygningsdelsniveau. Rum og aptering.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kva-
litet beskrives kort
Mæng-
de
Enhed Enheds-
pris
Pris i
kDKK
1 Rum og aptering, i alt
1.1 Laboratorier
1.2 Auditorier
1.3 Øvrige underv.lokaler
1.4 Kontorer mv.
1.5 Idrætssale
1.6 Bade- og WC-rum
1.7 Trapper og gange mv.
1.8 Depotrum
1.9 Teknikrum
1.10 Sikringsrum
1.11 Andet
3.5. Stamoplysninger på byggesagen
Stamoplysningerne skal gøre det muligt for læseren at forstå, hvilken type
bygning og byggesag der er beskrevet, og hvordan den kan lokaliseres geo-
grafisk, tidsmæssigt og virksomhedsmæssigt. Nedenstående stamoplysnin-
ger kan evt. suppleres med etageplaner, billeder og tegninger af facader el-
ler en rumlig afbildning af bygningerne, fx i en digital 3D-model.
Bygningstype, -funktion og -anvendelse (hvad?)
Under dette punkt beskrives hvilket bygningsmæssigt objekt, der er sat data
på, og hvilken anvendelse og størrelse det har eller skal have, herunder hvor
mange brugere bygningerne rummer eller skal rumme. Først beskrives byg-
geriets funktion og form:
– Bygningernes anvendelsesformål og funktion.
– Bygningernes form og antal etager (inkl. evt. kælder), bygnings- og rum-
dybde, samt evt. rumstørrelse (fx af kontorer).
– Antal selvstændige bygninger.
Beskrivelsen kunne fx lyde:
”Byggeriet består af én bygning, der anvendes som laboratoriehus for Institut
for Medicinalkemi, Danmarks Farmaceutiske Universitet. Bygningen har ca.
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120 faste brugere (VIP, TAP, ph.d.studerende) og rummer ingen undervis-
ningslokaler.
Bygningen er et midterkorridorhus i fire etager med fuld kælder samt tek-
nikhus over terræn, og bygningen er orienteret NNØ-SSV. Bygningsdybden
er 14 m, dog 21 m ved hovedtrappe og foyer. Rumdybden er henholdsvis 4
m (kontorer) og 6 m (laboratorier). Kontorstørrelsen er typisk 12 m2 (netto).”
Geografisk lokalitet for bygning (hvor?)
Bygningernes geografiske lokalisering beskrives både i forhold til postadres-
se og bygningernes nummer i det nationale ejendomsregister - BBR:
a) Land.
b) Postadresse.
c) Ejendoms- og bygningsnummer.
Ejer, bygherre og byggeparter (hvem?)
Her angives ejerform for bygning. Desuden kan man, hvis der er behov her-
for, også oplyse ejerens navn samt parterne i byggesagen, jf. efterfølgende
punkter:
a) Ejerform for bygning.
b) Navn på ejer.
c) Ansvarlig bygherre eller driftsherre.
d) Væsentlige parter i byggesag.
e) Entrepriseform.
Byggeopgave, -periode og -indeks (hvornår?)
Her beskrives typen af byggeopgave samt byggeindeks for de indsamlede
data:
a. Nybyggeri, renovering eller driftsopgave.
b. Bygningsalder.
c. Start og slut på byggeperiode.
d. Anvendt byggeindeks.
Ansvarlig for dokumentation
Her beskrives hvem der har indsamlet informationen og redigeret den i den
viste form, samt hvor mere information kan søges:
a. En liste over det materiale der ligger som grund for udarbejdelsen af rap-
porten.
b. Indsamler af data og information på sagen.
c. Ansvarlig for den viste redigering.
d. Henvisning til bagvedliggende information og litteratur.
Et eksempel på anvendelse er vist i bilag C.
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4. Tidlig prissætning ved hjælp af
blokmodel
Dette kapitel er en vejledning i, hvorledes budgetlægning kan gen-
nemføres som tidlig prissætning af undervisningsbyggerier, når
blokmodellen anvendes. Fremgangsmåden kan også benyttes ved
andre typer byggerier, når der tages hensyn til, at disse indeholder
andre kategorier af rumtyper.
Vejledningen er baseret på de erfaringer, der er opnået i forbin-
delse med indsamling af data fra en afsluttet byggesag - byggeriet af
et laboratoriehus til Danmarks Farmaceutiske Universitet - og bygger på den
strukturering af data og opdeling af rumtyper, der er beskrevet i kapitel 2.
Den beskrevne fremgangsmåde er således fremkommet ved efterrationali-
sering, og den foreslås afprøvet i praksis på kommende sager.
Vejledningen beskæftiger sig ikke med, hvordan byggeriet finansieres, li-
gesom det forudsættes, at det på forhånd er afklaret, hvilke rammer der er
for byggeriet mht. grundstørrelse og den tilladte bebyggelsesprocent, jf. lo-
kalplanen. Strukturen i budgetlægningen er bygget op over en række
spørgsmål i følgende tre spørgerunder:
1 Fastlæggelse af byggeriets funktion og størrelse.
2 Fastlæggelse af funktioner af rumtyper og omgivelser.
3 Fastlæggelse af kvalitet af henholdsvis konstruktioner, installationer og
fælles aktiviteter.
Det efterfølgende eksempel kan kun anvendes som illustration af metoden,
og de givne data må ikke anvendes for nye prissætninger, uden der er fore-
taget specifikke kalkulationer.
4.1 Byggeriets funktion og størrelse – første spørgerunde
De første spørgsmål benyttes til at beskrive byggeriets overordnede funktion
og størrelse, antal etager og hvilke rumtyper der indgår. Ud fra svarene på
disse spørgsmål, bebyggelsesprocenten samt en standardarealfordeling på
rumtyper for den pågældende type byggeri, fremkommer en oversigt over
arealer for de forskellige rumtyper samt en række nøgletal for byggeriet som
sådan. Byggetidspunktet skal også angives.
Ud over at beskrive det aktuelle byggeri kan nøgletallene hjælpe med til
at fastlægge pladsbehovet i en ny byggesag af lignende type, og de kan be-
nyttes til at vurdere, om to byggesager er sammenlignelige mht. priser mv.
Fx har antallet af etager betydning for, om der skal regnes med udgifter til
trapper og elevatorer, som vil fordyre byggeriet i forhold til et byggeri i ét
plan.
Ved opgørelse af nøgletal skelnes mellem primære og sekundære rum,
hvor primære rum er laboratorier, undervisningslokaler og kontorer mv. Det
skyldes, at brugeren og bygherren ofte fokuserer på, hvor meget plads der
er til rådighed til de primære funktioner i forhold til byggeriets samlede pris.
Ved at skelne mellem primære og sekundære funktioner tydeliggøres det
overfor dem, hvad de får for sine penge.
2
1
Tidlig
prissætning
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Spørgsmål til fastlæggelse af byggeriets funktion og størrelse
Der foreslås anvendt følgende vejledende spørgsmål i dialogen mellem byg-
herrerådgiver, bygherre, ejer og brugere for at afdække funktioner og stør-
relse for det samlede byggeri:
1.1 Type af bygning: Hvilken type af undervisningsbyggeri er der tale om? -
Skal det indeholde laboratorier, auditorier og/eller andre typer af under-
visningslokaler? - Skal det rumme kontorer? - Skal det indeholde en
aula eller anden form for samlingsrum?
1.2 Antal brugere: Hvor mange faste brugere skal byggeriet rumme? (VIP,
TAP, ph.d.studerende) - Hvor mange studerende skal bygningerne
rumme?
1.3 Bygningens form: Hvilken form skal bygningerne have? - Hvordan skal
gangarealer placeres i forhold til undervisningslokaler og kontorer? -
Hvor mange bygninger skal indgå? - Hvor mange etager? - Skal der
være fuld kælder og tagetage?
1.4 Hvor stor er grunden?
1.5 Hvornår forventes byggeriet gennemført?
Byggeriets størrelse og pris efter første spørgerunde
Første spørgerunde resulterer i, at man kan angive stamoplysninger for
byggeriet. Det er også muligt at give et første skøn på bygningernes størrel-
se og pris, idet der sammenlignes med et referencebyggeri med en kendt
pris. Tabel 2, 3 og 4 viser, hvordan disse oplysninger kan angives.
Tabel 2. Nøgletal på bygningsniveau. Eksempel.
Bruttoetageareal (ekskl. kælder) 4.650 m2
Grundareal 7.000 m2
Bebyggelsesprocent  1 66 %
Antal bygninger (ekskl. mindre bygninger) 1
Antal etager (ekskl. taghus) 2 5
Fuld kælder (Ja / Nej) Ja
Antal faste brugere / studerende 120 / 0
Areal af primære rum pr. fast bruger
Areal af primære rum af bruttoetageareal
20 m2
41 %
Areal af vådrum af nettoetageareal  3 10 %
Byggeindeks 166
Afleveringsdato April 1999
1.  Bruttoetageareal (ekskl. kælder) i % af grundareal.
2.  Man kan her vælge at præcisere, om fx et taghus e.l. er inkluderet eller ej.
3.  Vådrum omfatter både bade- og WC-rum, rengøringsrum samt våde zoner i laboratorier mv.
’Primære rum pr. fast bruger’ bestemmes ud fra en standardarealfordeling
på rumtyper, antal faste brugere og bruttoetagearealet, hvor sidstnævnte
bestemmes ud fra grundareal og bebyggelsesprocenten. ’Primære rum af
bruttoetageareal’ og ’Vådrum af nettoetageareal’ angives som en standard-
værdi for den pågældende type undervisningsbyggeri.
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Tabel 3. Arealbehov fordelt på rumtyper. Eksempel.
Rumtype Etageareal
m2
Andel af
bruttoetageareal
%
Andel af primært
brugsareal
 %
Laboratorier
Auditorier
Øvrige undervisningslokaler
Kontorer mv.
1.540
0
0
905
26
0
0
15
63
0
0
37
Primære brugsrum i alt 2.445 41 100
Bade- og WC-rum mv. 120 2
Trapper og gange mv. 1.605 27
Teknikrum mv. 970 17
Nettoetageareal i alt 5.140 87
Konstruktionsareal 760 13
Bruttoetageareal i alt 5.900 100
Primære rumtyper, der ikke findes i det aktuelle byggeri, kan udelades af tabellen.
Tabel 4. Samlede omkostninger fordelt på de seks hovedposter. Eksempel.
Kontopost Beskrivelse Enhedspris
[DKK/m2]
Pris
i alt
[ kDKK ]
Andel
pris
[ % ]
1. Rum og aptering Normal gulv- og indervægskomplettering. Nedhængte
lofter. Gangskabe. Granitgulv i foyer. Høj bestykning
med stinkskabe i laboratorier.
1.898 11.196 12
2. Bygning og konstruktion Fundament, terrændæk. Ydervægge, indervægge og
etageadskillelser. Trapper og elevatorer. Tag og tagkon-
struktion. Altaner.
5.410 31.921 33
3. Installationer i bygning Afløb og kloak, vand-, varme-, ventilations-, kommunika-
tions-, gas- og luftartsinstallation.
Særlige krav til ventilations-, gas- og luftartsinstallation.
4.758 28.070 29
4. Ejendom og grund Kloak og dræn. Terræn og beplantning. Veje, stier og
belægning. Eksklusive grundudgift og tilslutningsafgifter.
776 4.577 5
5. Fælles aktiviteter Byggeplads, honorarer mv. som normal. 3.479 20.528 21
6. Løst inventar Ikke inkluderet i denne byggesag. 0 0
I alt 16.318 96.292 100
Omregning fra enhedspriser til pris i alt er sket på basis af bruttoetagearealet (5.900 m2).
4.2 Funktion af rumtyper og omgivelser – anden spørgerunde
Den anden spørgerunde benyttes dels til at afklare, om de beregnede areal-
behov for de enkelte rumtyper er passende, og dels til at afklare om visse
udgiftsposter, fx til grund og løst inventar helt skal udelades af budgettet. I
det konkrete tilfælde kan det fx være aktuelt at ændre fordelingen mellem
laboratorier og kontorer, ligesom det kan vise sig, at installationer kan til-
sluttes installationer i en nabobygning, således at tilslutningsafgifter ikke skal
indregnes i budgettet.
Når disse spørgsmål er besvaret, er de overordnede arealbehov fastlagt,
og den samlede pris for et standardbyggeri af den aktuelle størrelse er ble-
vet justeret med baggrund i de nye oplysninger.
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Spørgsmål til fastlæggelse af funktion af rumtyper og omgivelser
Der foreslås anvendt følgende vejledende spørgsmål i dialogen mellem byg-
herrerådgiver, bygherre, ejer og bruger for at afdække de forskellige rumty-
per og omgivelsens krav til funktion og størrelse:
2.1 Rumstørrelse: Er der særlige krav til rumstørrelse og -dybde?
2.2 Ændret arealfordeling: Er der særlige forhold, der betyder, at arealfor-
delingen mellem rumtyper angivet i tabel 3 skal ændres i forhold til en
standardarealfordeling for den pågældende type af undervisningsbyg-
geri? (fx ønske om en aula)?
Afhængig af svarene på spørgsmål 2.1 og 2.2 revideres tallene i tabel 3,
hvorefter følgende spørgsmål stilles:
2.3 Hvilken standard og kvalitet ønskes for de enkelte rumtyper?
2.4 Hvordan indgår løst inventar i budgettet?
Med baggrund i svarene på disse spørgsmål samt oplysninger om referen-
cebyggeriet kan tabel 5 og 6 udfyldes, hvorefter der spørges til funktion af
omgivelse og grund:
2.5 Er grundudgiften en del af budgettet?
2.6 Installation på grund: Skal der inkluderes tilslutningsafgifter i budgettet?
- Sluttes installationerne til installationer i nabobygninger?
2.7 Udearealer: Hvordan skal grunden beplantes og befæstes, og er der
særlige krav til antallet af P-pladser, herunder cykelparkering?
Byggeriets størrelse og pris efter anden spørgerunde
På baggrund af svarene til spørgsmål 2.1 til 2.2 kan tabel 3 revideres. Des-
uden kan tabel 4 revideres på hovedpost 1, 4 og 6 med baggrund i specifi-
kationerne i tabel 5, 6 og 7, som er udarbejdet med baggrund i svarene på
spørgsmål 2.3 til 2.7.
Tabel 5. Eksempel på erfaringsdata på bygningsdelsniveau vedrørende ’Rum og aptering’.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kvalitet Mængde Enhed Enheds-
pris
Pris i
kDKK
1 Rum og aptering
i alt
Normal gulv- og indervægskomplettering.
Nedhængte lofter. Gangskabe. Granitgulv i foyer.
Høj bestykning med stinkskabe i laboratorium.
5.900 m2 brutto-
etageareal
1.898 11.196
1.1 Laboratorier Høj bestykning med stinkskabe. Normal inder-
vægskomplettering mv.
1.540 m2 gulvareal 5.395 8.309
1.4 Kontorer mv. Nedhængte lofter, gulvbelægning, fodlister, maling
af vægge.
905 m2 gulvareal 1.095 991
1.6 Bade- og WC-rum mv. Væg- og gulvfliser. 120 m2 gulvareal 792 95
1.7 Trapper og gange mv. Normal indervægskomplettering mv.
Granitgulv i foyer.
1.605 m2 gulvareal 973 1.561
1.9 Teknikrum Teknikrum i kælder og taghus, maling af vægge
og gulv.
800 m2 gulvareal 259 207
1.10 Sikringsrum Sikringsrum i kælder, maling, vægge. 50 m2 gulvareal 200 10
1.11 Andet Øvrige kælderrum, maling, vægge. 120 m2 gulvareal 192 23
22
Tabel 6. Eksempel på erfaringsdata på bygningsdelsniveau vedrørende ’Løst inventar’.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kvalitet Mængde Enhed Enheds-
pris
Pris i
kDKK
6 Løst inventar
i alt
Kontor- og kantinemøbler, tekstiler mv. 5.900 m2 brutto-
etageareal
0
6.1 Løst inventar Ikke inkluderet i byggesagen 5.140 m2 netto-
etageareal
0
Tabel 7. Eksempel på erfaringsdata på bygningsdelsniveau vedrørende ’Ejendom og grund’.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kvalitet Mængde Enhed Enheds-
pris
Pris i
kDKK
4 Ejendom og grund
i alt
Kloak og dræn, afrømning og beplantning,
etablering af stianlæg.
5.900 m2 brutto-
etageareal
776 4.577
4.1 Byggegrund Køb af byggegrund er ikke en del af budgettet. 0 0
4.2 Tilslutningsafgifter Installationerne blev tilsluttet de på det tidspunkt
eksisterende bygninger i samme kompleks.
Der indregnes ikke udgift til tilslutningsafgifter.
0 0
4.3 Installationer på grund Kloak og dræn. 3.070 m2 befæstet
areal
308 945
4.4 Terræn
og beplantning
Afrømning, græs, beplantning. 2.860 m2 beplantet
areal
535 1.529
4.5 Mindre bygninger Gascentral, let stålkonstruktionsbygning. Hører
med under teknikrum, taghus. Ingen særskilt pris
for denne bygning.
20 m2
4.6 Veje, stier
og belægning
Hovedsti med græsarmering. Diagonal- og køresti
samt terrasse v. hovedindgang m. chaussésten.
Asfalteret P-plads og cykelparkering.
3.070 m2 befæstet
areal
685 2.103
4.3 Kvalitet af konstruktioner og installationer mv. – tredje
spørgerunde
Den tredje spørgerunde benyttes til at få fastlagt standard- og kvalitetsni-
veauet og omfanget af konstruktioner, installationer og fælles aktiviteter for
at kunne foretage en mere præcis prisberegning af disse poster. For hver af
de aktuelle bygningsdele afklares, om der er særlige krav til kvalitet eller
omfang, der begrunder en ændret pris i forhold til et standardbyggeri.
Hver ændring af omfang og kvalitet, der sker på bygningsdelsniveau, skal
naturligvis indarbejdes i de aktuelle tabeller for bygning og konstruktion, in-
stallationer og fælles aktiviteter, ligesom priser skal justeres i tabel 4.
Spørgsmål til fastlæggelse af kvalitetsniveau
For hver bygningsdel og element under bygning og konstruktion, installatio-
ner og fælles aktiviteter, stilles følgende vejledende spørgsmål:
3.1 Stilles der særlige krav til standarden af denne bygningsdel, eller kan
normal standard benyttes?
Herefter udfyldes kolonnen for ‘Konstruktionstype og kvalitet’ i tabeller for
bygning og konstruktion, installationer i bygning og fælles aktiviteter, sva-
rende til tabel 5, 6 og 7. Eksempler på udfyldte tabeller findes i bilag B.
Det kan vise sig nødvendigt at operere med flere forskellige løsninger, ty-
per af bygningsdele og kvalitetsniveauer under den enkelte post. Fx for
ydervægge i et nybyggeri vil der altid være behov for at skelne mellem re-
gulære ydervægskonstruktioner og arealer med glaspartier, vinduer og døre.
Et eksempel på hvordan det kan angives er vist i tabel 8.
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Specificering vha. a), b), c) osv. er relevant, når der indgår flere typer af
specifikke bygningsdele, som i eksemplet med ydervægge. Specificering
vha. ’Andel heraf til’ er relevant, når der ønskes en underopdeling i forskelli-
ge delaktiviteter, som i eksemplet med apteringen af laboratorier.
For de relevante bygningsdele, hvor der er behov for denne nærmere op-
deling i forskellige typer af bygningsdele, stilles følgende vejledende
spørgsmål:
3.2 Kan der anvendes forskellige typer af bygningsdele for de enkelte byg-
ningsdele, og hvordan er arealfordelingen mellem disse?
Tabel 8. Eksempel på specificering af forskellige typer af underposter til post 1.1 ’Laboratorier’ og post 2.2  ’Udvendige vægge inkl. vinduer
og døre’.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og omfang Mængde Enhed Enheds-
pris
Pris i
kDKK
1.1 Laboratorier Høj bestykning med stinkskabe.
Normal indervægskomplettering mv.
1.540 m2 gulvareal 5.395 8.309
Andel heraf til:
– Laboratorieinventar, maling af vægge (inkl.
kælder).
– Nedhængte lofter, gulvbelægning, fodlister
(ekskl. kælder).
– Stinkskabe.
1.540
1.360
112
m2 gulvareal
m2 gulvareal
stk.
2.077
810
35.786
3.199
1.102
4.008
2.2 Udvendige vægge,
inkl. vinduer og
døre
Betonvægge beklædt med kalksten eller beklæd-
ningstegl. Vindues- og glaspartier af alu/stål.
Pladsstøbte kældervægge.
4.255 m2 vægareal 3.472 14.775
a) Udvendige vægge i beton med beklædning
af svensk kalksten.
b) Udvendige vægge i beton med beklædning
af blådæmpede beklædningstegl.
c) Facadepartier i alu/stål, inkl. solafskærm-
ning.
d) Udvendige vægge i taghus (stål) med be-
klædning af blådæmpede beklædningstegl.
e) Kælderydervægge, pladsstøbt beton.
1.045
845
895
570
900
m2 vægareal
m2 vægareal
m2 vægareal
m2 vægareal
m2 vægareal
4.202
2.373
4.828
4.909
1.400
4.391
2.005
4.321
2.798
1.260
Efter at alle underposter er gennemgået, laves en ny sammentælling af po-
sterne 1 til 6 samt af det samlede beløb for byggeriet. Disse oplysninger og
en præcisering af beskrivelsen af de 6 poster føres ind i tabel 4. Det kan og-
så vise sig nødvendigt at ændre på arealfordelingen mellem de forskellige
rumtyper, jf. tabel 3, fx hvis det viser sig, at kravene til installationer øger be-
hovet for teknikrum, eller pga. et ønske om en større foyer.
Igennem det videre sagsforløb justeres budgetdataene fra den tidlige
prissætning, når der fremkommer nye og detaljerede oplysninger. Det kan fx
ske efter hovedprojektet og detailprojektet, når den tekniske rådgiver er fær-
dig med sin mere detaljerede planlægning og budgetlægning. Det kan også
ske efter licitation og underskrivelse af entreprisekontrakterne, hvor de en-
delige budgetter fra entreprenørerne er blevet aftalt. På den måde kan byg-
herren og brugerne løbende gennem planlægningsfaserne følge omkost-
ningsudviklingen på de enkelte bygningsdele helt frem til byggeriets afleve-
ring.
Med tiden kan de aktuelle informationer lægges ind i en database, hvor
man kan få et overblik over specifikke valgmuligheder, fx forskellige tag-,
ydervægs- eller trappeudformninger eller forskellige udendørs belægninger.
En nærmere fastlæggelse af kvalitetsniveauet vil ske i forbindelse med valg
af aktuelle løsninger for de enkelte bygningsdele.
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5. Indsamling af erfaringsdata ved byggesagens
afslutning
Efter afslutning af en byggesag skal der ske en indsamling af data, dels til
beskrivelse af selve byggeriet, dels for at kunne sammenligne budgettal og
faktiske udgifter, som et mål for hvor godt byggesagen er blevet styret.
Hvordan denne sammenligning kan foregå, er nærmere beskrevet i kapitel
6. Dette kapitel beskriver, hvordan selve dataindsamlingen kan foregå ved
afslutning af byggesagen.
Når der er tale om en afsluttet byggesag, skal der skelnes mellem de til-
fælde, hvor blokmodellen er anvendt ved budgetlægning og de tilfælde, hvor
blokmodellen ikke er anvendt ved budgetlægning. I det første tilfælde bør en
indsamling af data kunne foregå forholdsvis enkelt, idet det på forhånd er
sikret, at data har den nødvendige struktur helt fra byggesagens start.
I det andet tilfælde vil der normalt skulle foretages en ombrydning af data,
så de får den ønskede struktur. Det vil være tilfældet for alle de byggesager,
der er afsluttet på nuværende tidspunkt, og indtil anvendelsen af blokmo-
dellen bliver et krav fra  S-FoUs side i forbindelse med budgetlægning. Data
fra sådanne tilfælde kan imidlertid sagtens benyttes til at opbygge en data-
base med nøgletal i forbindelse med prisberegning, når først de er ombrudt.
Dataindsamling vil i begge tilfælde kunne foregå på fire niveauer:
– Stamdata på byggesagen.
– Ejendoms- og bygningsniveau.
– Bygningsdelsniveau.
– Entrepriseniveau (kun hvis blokmodellen ikke er anvendt ved budgetlæg-
ning.
Det anbefales, at man ved indsamlingen starter med informationer på størst
detaljeringsniveau, og så ved indsamling og beregning arbejder sig opefter i
niveauerne i følgende rækkefølge:
– Indsamling på entrepriseniveau (nederste niveau, stor detaljeringsgrad).
– Indsamling på bygningsdelsniveau.
– Indsamling på ejendoms- og bygningsniveau.
– Stamoplysninger på byggesagen (øverste niveau, lav detaljeringsgrad).
Den efterfølgende beskrivelse følger dette princip. Præsentationen af de
indsamlede data bør dog normalt ske ’oppefra’, dvs. med stamoplysningerne
først, idet det giver læseren det bedre overblik over dataene. Et eksempel er
vist i bilag C.
5.1 Indsamling på entrepriseniveau
En analyse af byggesagen på entrepriseniveau er et redskab til at nå frem til
priser på bygningsdelsniveau i det tilfælde, hvor blokmodellen ikke er be-
nyttet i den tidlige prissætning. En sådan analyse benyttes til at sikre, at alle
de afholdte udgifter indregnes i den samlede opgørelse på bygningsdelsni-
veau, og at de er placeret korrekt. På samme tid kan denne analyse også
sikre, at entreprisekontrakterne overholdes, jf. de fremsendte fakturaer.
Data på entrepriseniveau kræver adgang til entreprisekontrakter, tilbudsli-
ster og byggeregnskabet, sidstnævnte bl.a. for at kunne tage hensyn til in-
deksreguleringer og ekstraarbejder i forhold til tilbudslisterne. Det anbefales
at gennemgå tilbudslisterne på et møde med rådgiveren for at få placeret
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samtlige punkter i tilbudslisterne på de relevante kontoposter. I tvivlstilfælde
må foretages skøn. Det gælder også, hvis en entreprise eller delentreprise fx
dækker flere forskellige bygningsdele, og hvor det ikke er nærmere beskre-
vet, hvordan udgifterne fordeler sig på de enkelte bygningsdele (fx funda-
ment og kælderydervægge).
Selve sammentællingen af udgifter på de forskellige bygningsdele foreta-
ges efter mødet på basis af de kommenterede tilbudslister. Afslutningsvis
kommenterer rådgiver og bygherre resultaterne af sammentællingen.
I bilag G er vist et eksempel på, hvordan en opgørelse kan se ud på en-
trepriseniveau, når den er foretaget efter afslutning af en byggesag, hvor
blokmodellen ikke har været anvendt ved budgetlægning.
5.2 Indsamling på bygningsdelsniveau
På bygningsdelsniveau skelnes mellem ydervægge, inventar, de forskellige
typer af installationer osv., som vist i den tidlige prissætning i kapitel 4 og
bilag B. Uanset om blokmodellen er anvendt ved budgetlægning, skal man
ved den efterfølgende indsamling af erfaringsdata som minimum have ad-
gang til byggeregnskabet, idet dette viser de faktiske udgifter.
I de tilfælde, hvor blokmodellen er anvendt ved budgetlægning, bør byg-
geregnskabet have den nødvendige struktur, så de nødvendige data umid-
delbart kan tages derfra.
I de tilfælde, hvor blokmodellen ikke er anvendt ved budgetlægning, vil
det typisk være nødvendigt at analysere byggeriet på entrepriseniveau (som
beskrevet ovenfor) for at kunne lave en korrekt beskrivelse af bygningsdele
og de relaterede udgifter, da prisen på de forskellige bygningsdele mv. ty-
pisk fremkommer som et resultat af flere entrepriser.
To eksempler på indsamling på bygningsdelsniveau kan ses i tabel 9 og
10, og det fulde eksempel fra Danmarks Farmaceutiske Højskole kan ses i
bilag C (tabel C4 til C12). Priserne i disse tabeller bygger på data på entre-
priseniveau (bilag G).
Tabel 9. Eksempel på erfaringsdata på bygningsdelsniveau vedrørende ’Installationer i bygning’.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kvalitet Mængde Enhed Enheds-
pris
Pris i kDKK
3 Installationer
i bygning i alt
Normalt installationsomfang, dog kraftig ventilation
fra laboratorier, samt gas- og luftartsinstallation.
5.900 m2 bruttoetage-
areal
4.758 28.070
3.1 Afløb og kloak Afløb og kloak fra laboratorium og bade- og WC-
rum mv.
85 tappesteder 12.541 1.066
3.2 Vandinstallation Brugsvand, varmt og koldt, i lab. og bade- og WC-
rum. Sanitet.
1.660 m2 gulvareal 1.428 2.370
3.3 Varmeinstallation Normal varmeinstallation i hele bygningen inkl.
kælder og taghus.
5.140 m2 nettoetage-
areal
370 1.904
3.4 Ventilationsinstallation Udsugningsanlæg i laboratorier. 1.540 m2 gulvareal 9.863 15.189
3.5 Elinstallation El- og PDS-anlæg i hele bygningen inkl. kælder og
taghus.  1
5.140 m2 nettoetage-
areal
769 3.955
3.6 Kommunikations-
installation
EDB-, telefon- og alarmanlæg (ikke i kælder og
taghus).  1
3.700 m2 gulvareal 291 1.075
3.7 Gas- og luftarts-
installation
Specialgas- og vakuumanlæg i lab. 1.540 m2 gulvareal 1.632 2.513
1. Fordelingen af el-arbejde på post 3.5 og 3.6 er skønnet ud fra tilbudslister mv.
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Tabel 10. Eksempel på erfaringsdata på bygningsdelsniveau vedrørende ’Bygning og konstruktion’, inklusive specificering af posterne 2.1
til 2.5.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kvalitet Mængde Enhed Enhedspris Pris i
kDKK
2.1 Fundament
og terrændæk
Udgravning til og støbning af fundament og kælder-
gulv.
1.164 m2 fundament 3.376 3.930
Andel heraf til:
– Jordarbejde, udgravning til fundament og kælder.
– Fundament og kældergulv, pladsstøbt beton.  1
1.164
1.164
m2 fundament
m2 fundament
1.133
2.243
1.319
2.611
2.2 Udvendige væg-
ge, inkl. vinduer
og døre
Betonvægge beklædt med kalksten eller beklæd-
ningstegl. Vindues- og glaspartier af alu/stål.
Pladsstøbte kældervægge.
4.255 m2 vægareal 3.472 14.775
a) Udvendige vægge i beton med beklædning af
svensk kalksten.
b) Udvendige vægge i beton med beklædning af
blådæmpede beklædningstegl.
c) Facadepartier i alu/stål, inkl. solafskærmning.
d) Udvendige vægge i taghus (stål) med beklæd-
ning af blådæmpede beklædningstegl.
e) Kælderydervægge, pladsstøbt beton.  1
1.045
845
895
570
900
m2 vægareal
m2 vægareal
m2 vægareal
m2 vægareal
m2 vægareal
4.202
2.373
4.828
4.909
1.400
4.391
2.005
4.321
2.798
1.260
2.3 Indvendige væg-
konstruktioner
Normal kombination af beton-, gasbeton- og gips-
indervægge uden overfladebehandling.
5.890 m2 vægareal 1.106 6.515
a) Beton- og gasbetonvægge, kælder.  1
b) Betonvægge øvrige etager, elementer.  2
c) Øvr. faste indervægge, inkl. indvendige døre.  2
990
1.630
3.270
m2 vægareal
m2 vægareal
m2 vægareal
1.000
907
1.237
990
1.479
4.046
2.4 Etageadskillelser Etageadskillelser ekskl. trapperum. 5.140 m2 nettoetage-
areal
597 3.071
a) Betonelementer, inkl. betonafretning.
Balkonrum, stålprofiler i balkonforkant.
5.140
245
m2 nettoetage-
areal
m2 gulvareal
532
1.367
2.736
335
2.5 Trapper og ele-
vatorer
Trappe- og reposelementer i beton og stål. Person-
elevator. Lift til dyb kælder.
345 m2 gulvareal 6.951 2.398
a) Trappe- og reposelementer, inkl. smede-
arbejde på trapper.
b) Elevator i 6 etager.
c) Lift til dyb kælder.
280
13
3
m2 gulvareal
m2 nytteareal
m2
5.871
42.700
66.333
1.644
555
199
1.  I tilbudslister opgives en samlet pris, som er fordelt skønsmæssigt på de tre poster.
2.  Det er skønnet, at 33 % af indervægge (ekskl. kælder) er af beton.
5.3 Indsamling på ejendoms- og bygningsniveau
På ejendoms- og bygningsniveau samles data, der overordnet giver en be-
skrivelse af ejendommen og dens bygninger, herunder den arealmæssige
fordeling på funktioner og forskellige nøgletal. Hvad angår areal- og prisop-
lysningerne kan flere af dem hentes fra bygningsdelsbeskrivelsen eller be-
regnes herfra.
Erfaringsdata samles typisk i tre tabeller, der indeholder følgende:
– Primære nøgletal for det samlede byggeri.
– Arealfordelingen mellem forskellige rum i forhold til deres funktion og an-
vendelse opsamlet for hver bygning for sig.
– Samlede omkostninger for hver bygning og deres fordeling på hver af de
seks hovedposter:
1. Rum og aptering.
2. Bygning og konstruktion.
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3. Installationer i bygning.
4. Ejendom og grund.
5. Fælles aktiviteter.
6. Løst inventar.
Et eksempel ses i tabel 11, 12 og 13. Som eksempel på en række primære
nøgletal, som skal indsamles, kan nævnes følgende:
– Antal brugere, dels ansatte (inkl. ph.d.studerende), dels studerende.
– Samlet brutto- og nettoetageareal (nettoareal er ekskl. vægge).
– Grundstørrelse, bebyggelsesprocent samt antal kvadratmeter af de pri-
mære funktioner pr. fast bruger.
– Forholdet mellem nettoareal for rum med primære funktioner (laboratorier,
undervisningslokaler og kontorer) og bruttoetagearealet.
– Andelen af vådrum, dvs. nettoarealet for bade- og WC-rum mv. samt de
våde zoner i laboratorier i forhold til det samlede nettoetagearealet.
Tabel 11. Primære nøgletal for byggeriet. Eksempel på indsamlede erfaringsdata, Danmarks Farma-
ceutiske Universitet.
Bruttoetageareal (ekskl. kælder) 4.650 m2
Grundareal 7.000 m2
Bebyggelsesprocent  1 66 %
Antal bygninger (ekskl. mindre bygninger) 1
Antal etager (ekskl. taghus) 2 5
Fuld kælder (Ja / Nej) Ja
Antal faste brugere / studerende 120 / 0
Areal af primære rum pr. fast bruger
Areal af primære rum af bruttoetageareal
20 m2
41 %
Areal af vådrum af nettoetageareal  3 10 %
Byggeindeks v. afslutning 166,5
Afleveringsdato dd.mm.yy
1.  Bruttoetageareal (ekskl. kælder) i % af grundareal.
2.  Man kan her vælge at præcisere, om fx et taghus e.l. er inkluderet eller ej.
3.  Vådrum omfatter både bade- og WC-rum, rengøringsrum samt våde zoner i laboratorier mv.
Tabel 12. Arealfordeling mellem forskellige rum. Eksempel på indsamlede erfaringsdata, Danmarks
Farmaceutiske Universitet.
Rumtype Etageareal
m2
Andel af
bruttoetageareal
%
Andel af primært
brugsareal
 %
Laboratorier
Kontorer mv.
1.540
905
26
15
63
37
Primære brugsrum i alt 2.445 41 100
Bade- og WC-rum mv. 120 2
Trapper og gange mv. 1.605 27
Teknikrum mv.  1 970 17
Nettoetageareal i alt 5.140 87
Konstruktionsareal 760 13
Bruttoetageareal i alt 5.900 100
1. Inkluderer depot- og sikringsrum.
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Tabel 13. Samlede omkostninger fordelt på de seks hovedposter. Eksempel på indsamlede erfaringsdata,
Danmarks Farmaceutiske Universitet.
Kontopost Beskrivelse Enhedspris
[DKK/m2]
Pris
i alt
[ kDKK ]
Andel
pris
[ % ]
1. Rum og aptering Normal gulv- og indervægskomplettering. Nedhængte
lofter. Gangskabe. Granitgulv i foyer. Høj bestykning
med stinkskabe i laboratorium.
1.898 11.196 12
2 Bygning og konstruktion Fundament, terrændæk. Ydervægge, indervægge og
etageadskillelser. Trapper og elevatorer. Tag og tag-
konstruktion. Altaner.
5.410 31.921 33
3 Installationer i bygning Afløb og kloak, vand-, varme-, ventilations-, kommuni-
kations-, gas- og luftartsinstallation.
Særlige krav til ventilations-, gas- og luftartsinstallation.
4.758 28.070 29
4. Ejendom og grund Kloak og dræn. Terræn og beplantning. Veje, stier og
belægning. Udgifter til grund og tilslutningsafgifter er ik-
ke inkluderet.
776 4.577 5
5. Fælles aktiviteter Byggeplads, honorarer mv. 3.479 20.528 21
6. Løst inventar Ikke inkluderet i denne byggesag. 0 0
I alt 16.318 96.292 100
5.4 Stamoplysninger på byggesagen
Stamoplysningerne er øverste niveau af information, som opsamles på byg-
gesagen, og de giver en overordnet beskrivelse af byggesagen m.h.t. hvad,
hvor, hvem og hvornår samt ansvarlig for dokumentation.
Stamoplysningerne vil normalt ikke ændre sig ret meget gennem sags-
forløbet, hvorfor de som regel vil kunne hentes fra bygningsbeskrivelsen,
tegninger af byggeriet og besøg på byggepladsen sammen med rådgiveren.
Her vil man typisk også kunne få oplyst, hvor der er sket ændringer. Stam-
oplysninger er nærmere beskrevet i kapitel 3. Et eksempel på stamoplysnin-
ger findes forrest i bilag C.
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6. Afvigelser fra budget og opdatering af
prisdatabase
Når byggeriet er afsluttet og byggeregnskabet foreligger, skal der ske to ting:
– Byggeregnskabet skal holdes op mod budgettallene, så det er muligt at
opgøre, hvor meget de afviger fra hinanden.
– Der skal ske en analyse og rapportering til databasen, så denne opdate-
res, og budgetteringen af de følgende byggerier kan ske på det bedst mu-
lige grundlag.
Sammenligning af budgettal og byggeregnskabet sker på kontopostniveau
(1.1, 1.2, ..) ved at beregne, hvor meget de faktiske udgifter afviger fra bud-
gettallene i %. Hvis der er særlige forbehold vedrørende sammenligningen
for en specifik kontopost, noteres dette, ligesom der efter behov foretages
en sammenligning af budgettal og faktiske udgifter for undertyper under de
enkelte kontoposter.
I tabel 14 er vist et eksempel på, hvordan en sammenligning af budgettal
og regnskabstal kan opstilles. Tabel 14 er et udsnit af eksemplet i bilag D.
Tabel 14. Sammenligning af budgettal og faktiske udgifter. Eksempel, Danmarks Farmaceutiske Univer-
sitet.
Konto-
post
Bygningsdel Budgettal
kDKK
Faktisk
kDKK
Afvigelse
%
  Bemærkninger
1. Rum og aptering 13.022 11.196 -14
1.1
1.4
1.6
1.7
1.9
1.10
1.11
Laboratorier
Kontorer mv.
Bade- og WC-rum
Trapper og gange mv.
Teknikrum
Sikringsrum
Andet
8.719
1.241
292
2.460
203
14
94
8.309
991
95
1.561
207
10
23
 - 5
 - 20
 - 67
- 37
+ 2
(- 29)
(- 76)
  Faktiske udgifter. Kun vægfliser  inkl..
  Afvigelse sat i parentes, da
  beløbsstørrelserne er små.
I de tilfælde, hvor der i det aktuelle byggeri er anvendt nye konstruktions-
typer eller varianter af allerede eksisterende, skal de indføjes i databasen
med en kort beskrivelse og en enhedspris.
I de tilfælde hvor den aktuelle bygningsdel allerede findes, skal den nye
enhedspris føjes til de eksisterende enhedspriser i prisdatabasen. Herved
fremkommer der for hver bygningsdel, rum eller kontopost en fordeling af
priser, nogle høje, nogle lave, som viser prisspredningen på markedet over
tid.
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7. Erfaringer fra forsøg
Undervejs i arbejdet med blokmodellen blev det besluttet at gå væk fra ideen
med at afprøve modellen på fire forskellige typer af allerede opførte under-
visningsbygninger. Afprøvningen af erfaringsopsamlingen på Danmarks
Farmaceutiske Universitet efter blokmodellens datastruktur blev i stedet ud-
videt til også at omfatte et forslag til en trinvis prissætning tidligt i bygherrens
planlægning med baggrund i de indsamlede data. I den konkrete afprøvning
på Danmarks Farmaceutiske Universitet er processen derfor gennemført
baglæns, idet budgetlægningen, som den er vist i bilag B, er foretaget efter
byggeriets afslutning, på basis af tegninger og dispositionsforslag samt be-
regninger efter V&S-prisbøger.
Mindre justeringer i blokmodellens struktur og enkeltposter
Det må forventes, at der efterhånden som der opnås erfaringer med brug af
blokmodellen på nye sager vil blive behov for justeringer af den. Det skal
imidlertid understreges, at blokmodellen ud over den beskrevne afprøvning
på et universitetsbyggeri, også er afprøvet i forbindelse med flere renove-
ringsopgaver og nyt boligbyggeri.
I forbindelse med forsøget på Danmarks Farmaceutiske Universitet er der
kommet et par forslag til ændringer. Der er dels tale om forslag til nye konto-
poster, og dels forslag til omplacering af udgifter under de enkelte kontopo-
ster.
Forslag til nye kontoposter som evt. vil kunne indarbejdes i blokmodellen i
fremtiden:
– Separat kontopost for ’Køkken’ under ’1. Rum og aptering’. Kan alternativt
lægges sammen med ’1.6 Bade- og WC-rum’.
– Separat kontopost for køleanlæg under ’3. Installationer i bygning’.
– Separat kontopost under ’2. Bygning og konstruktion’, der kan dække
konstruktioner som søjler og bjælker mv. i forbindelse med avancerede
halkonstruktioner o.l.
– Separat kontopost for ’P-kælder’ under ’2. Bygning og konstruktion’. Indtil
videre placeres den under ’2.8 Andet’.
– Separat kontopost for ’Kunstnerisk udsmykning’ under ’5. Fælles aktivi-
teter’ eller ’1. Rum og aptering’ eller ’6. Inventar’.
Forslag til omplacering og definition af udgifter, som evt. vil kunne placeres i
blokmodellen i fremtiden:
– Der er diskussioner om, hvor CTS-anlæg skal placeres: under ’3.4 Venti-
lation’ eller ’3.6 El’.
– Det diskuteres, om visse dele af installationer skal relateres til rum, fx in-
stallationer som radiatorer, sanitet og visse el-installationer, belysning mv.
Disse forslag bør diskuteres nærmere med TEKNIQ.
– Der bør foretages en nærmere præcisering af, hvad ’Byggesagsafgifter’
omfatter.
Bedre kommunikation med ikke-professionelle parter i hele sagsforløbet
Afprøvningen af blokmodellen på Danmarks Farmaceutiske Universitet har
vist, at det er muligt at skabe en klar forbindelse fra SfB-systemet til blokmo-
dellen. Denne forbindelse er vigtig, da SfB-systemet har en udbredt anven-
delse hos de tekniske rådgivere og entreprenørerne, og det er nødvendigt
med en klar forbindelse fra blokmodellen til entreprenørernes måde at be-
handle data på.
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Det har desuden vist sig muligt at ’ombryde’ data fra et normalt bygge-
regnskab eller en normal budgetlægning baseret på SfB-systemet, så data-
ene kan indpasses i blokmodellens mere simple datastruktur, der er målret-
tet bygherre og brugere. Fremover vil denne ’ombrydning’ blive overflødig,
når blokmodellen bliver et naturligt redskab i bygherrens budgetlægning og
regnskabsaflæggelse. Det kan fx ske ved at bygherren i fremtiden stiller krav
om, at tilbudslister og byggeregnskabet fra de tekniske rådgivere og entre-
prenørerne tilpasses blokmodellens struktur fra starten.
Erfaringerne har også vist, at blokmodellens struktur giver et overskueligt
billede af byggesagens omkostninger på flere niveauer, som også kan bru-
ges af bygherren i samtalerne med slutbrugerne. Til sammenligning med de
meget detaljerede budgetoversigter, som rådgiverne og entreprenørerne
normalt arbejder med og præsenterer slutbrugerne og bygherren for, er
blokmodellens datasammenstillinger enklere og mere forståelige for bygge-
sagens ikke-professionelle parter.
Det er også en erfaring fra forsøget, at det er vigtigt at se dataopsam-
lingen ved sagens afslutning i forhold til, hvorledes dataene skal anvendes
på nye sager i forbindelse med den tidlige prissætning. Det viser sig bl.a., at
dataene, selvom de i princippet er de samme, skal behandles og forstås på
to forskellige måder.
Ved den tidlige prissætning skal man trin for trin arbejde sig fra det over-
ordnede niveau vedrørende rum og ejendom ned i detaljen på de enkelte
konstruktioner. Man skal her balancere pris og kvalitet i forhold til rammerne
for det samlede budget. Gennem forskellige detaljeringstrin og gennem
sagsforløbet bliver dataene derfor mere og mere sikre.
Ved erfaringsopsamlingen skal man i stedet arbejde sig op ad fra de de-
taljerede entreprisedata over data på bygningsdele til bygningens samlede
pris. I princippet er alle disse data lige sikre, idet det er de realiserede data.
Hvilken retning anbefales valgt for den videre udvikling
Slutteligt blev et principielt dilemma løst under forsøget, nemlig om man
skulle starte med at samle data til en erfaringsbase fra et større antal gamle
sager, eller om man i stedet skulle starte en usikker budgetlægning på nye
sager. Med baggrund i erfaringerne fra forsøget foreslås det, at S-FoU på
alle nye sager godt kan starte med en tidlig prissætning efter blokmodellens
struktur, og at man fra sag til sag skaber sig en større og større viden i erfa-
ringsdatabasen, som bygger på et sikkert grundlag. Ved denne fremgangs-
måde kan man komme hurtigt i gang med at bruge blokmodellen i den tidlige
prissætning styret af bygherren, som kan blive en stor økonomisk gevinst for
S-FoU.
I forsøget på Danmarks Farmaceutiske Universitet var der gode erfaringer
med brug af V&S-priskalkulationer til at fastlægge prisen for de enkelte byg-
ningsdele, idet man ikke havde adgang til en erfaringsbase. Der må dog for-
ventes nogen modstand fra entreprenører og tekniske rådgivere samt kal-
kulationsrådgivere, idet de mener, at en nærmere kalkulation først vil kunne
ske på et senere tidspunkt i sagen og på baggrund af meget mere detaljere-
de data. Med baggrund i erfaringerne fra forsøget vurderes det, at man ved
hjælp af fx V&S-prisbøger trin for trin vil kunne opbygge et enkelt katalog
over priser på gængse rum, bygningsdele og kontoposter, som S-FoU har
behov for på kommende sager.
Disse budgetpriser vil fra sag til sag efterhånden blive kalibreret i forhold
til de faktiske omkostninger fra tekniske rådgivere og entreprenører, når
bygherren stiller specifikke krav til dem om, at de skal dokumentere de af-
holdte udgifter, jf. blokmodellen.
Med disse forkalkulationer af forskellige rumtyper og bygningsdele i for-
hold til forskellige bestykninger, kvaliteter og evt. industrialiseringsgrad er det
muligt for bygherren tidligt at foretage en tilpasning af byggeriets omfang i
forhold til den ønskede budgetramme. Samtidig hermed vil man få et mere
og mere sikkert billede af den faktiske pris, når man med tiden kan sammen-
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ligne budgettal med faktiske omkostninger på flere og flere sager for de en-
kelte rum, bygningsdele og kontoposter.
S-FoUs og rådgivernes nye roller foreslås afprøvet på nye sager
I en typisk byggesag opgøres udgifterne på entrepriseniveau, dvs. opdelt
efter, hvem der udfører en konkret opgave. Det kan være praktisk, når man
som bygherre skal sikre, at den enkelte entreprenør har leveret det, han har
givet tilbud på, mens det normalt ikke giver noget billede af prisen på de for-
skellige bygningsdele, da den er sammensat af flere delpriser fra forskellige
entrepriser. Blokmodellen tager imidlertid udgangspunkt i, hvad der er det
samlede resultat, medens der ikke skeles til, hvem der udfører opgaven.
Det centrale i den tidlige prissætning er at kunne opgøre den samlede
pris for fx en ydervæg, og det er en pris, der typisk vil fremkomme ved at
sammenstykke dele fra flere forskellige entrepriser. For at få glæde af erfa-
ringsdataene er det derfor nødvendigt, at rådgiverne og entreprenørerne ud-
arbejder deres tilbud og fakturaer efter blokmodellens struktur. Det er fx ikke
tilstrækkeligt at beskrive en opgave med "stålarbejder i facade". Det skal
præciseres, om det fx vedrører vinduespartier eller ydervægge, eller også
skal det på anden vis fremgå, hvilken kontopost det relaterer til.
Det må forventes, at de skærpede krav til tilbudslister i det mindste i den
første periode vil modsvares af krav om højere honorering af ydelserne fra
såvel rådgivere og entreprenører. Det forventes dog, at der efter få sager er
en dokumenteret økonomisk og kvalitetsmæssig gevinst ved anvendelsen af
den tidlige prissætning, som også kommer slutbrugerne til gode. Det anbe-
fales derfor, at S-FoU via et par nye byggesager indhøster erfaringer med
modellens tilpasning til de ændrede roller for S-FoUs egne medarbejdere
samt for de anvendte bygherrerådgivere, tekniske rådgivere og entreprenø-
rer.
Gennem disse afprøvninger foretages de nødvendige justeringer af
strukturen, og der kan foretages en præcisering af kravene til de enkelte
parters kompetencer. I den forbindelse bør der udarbejdes nærmere ydel-
sesbeskrivelser til de forskellige opgaver, og det bør evt. vurderes, om der
på visse områder bør ske en reduktion eller forøgelse af honoreringen til
rådgivere og entreprenører.
33
Litteratur
Bertelsen, N. H. (1999). Kortlægning af 88 byfornyelsessager: En analyse af
slutregnskaber og renoveringsomfang (SBI-rapport 307). Hørsholm: Statens
Byggeforskningsinstitut.
Bertelsen, N. H. (2003). Kvalitet i projektstyring: Udvikling af roller, samar-
bejde og produktivitet i renovering (Projekt Renovering, projekt nr. 274). Kø-
benhavn: Erhvervs- og Boligstyrelsen.
Buhelt, M. (2002). Produktivitetsdatabase for byggeriet: Datastruktur og de-
monstrationsmodel (By og Byg Resultater 019). Hørsholm: Statens Bygge-
forskningsinstitut.
34
Bilag A - Fælles dataskemaer for blokmodel
I dette bilag findes tomme skemaer, som kan anvendes i tilknytning til bud-
getlægning fra tidligt i projektet og til erfaringsopsamling, når sagen afsluttes.
Budgetlægning og erfaringsopsamling kan angives på de fire niveauer:
– Stamdata på byggesagen.
– Ejendoms- og bygningsniveau.
– Bygningsdelsniveau.
– Entrepriseniveau.
I det efterfølgende vises alene skemaer og tabeller, som kan anvendes på
de to midterste niveauer.
Budgetlægning på ejendoms- og bygningsniveau - ny byggesag
Byggeriets funktion og størrelse - første spørgerunde
1.1 Hvilken type af undervisningsbyggeri er der tale om? - skal det indehol-
de laboratorier, auditorier og/eller andre typer af undervisningslokaler? -
skal det rumme kontorer? - skal det indeholde en aula eller anden form
for samlingsrum?
1.2 Hvor mange faste brugere skal byggeriet rumme? (VIP, TAP,
ph.d.studerende) - og hvor mange studerende skal byggeriet rumme?
1.3 Hvilken form skal byggeriet have? - hvordan skal gangarealer placeres i
forhold til undervisningslokaler og kontorer? - hvor mange bygninger
skal indgå? - hvor mange etager? - skal der være fuld kælder og tag-
etage?
1.4 Hvor stor er grunden?
1.5 Hvornår forventes byggeriet gennemført?
Tabel A1. Budgetlægning. Nøgletal på bygningsniveau.
Bruttoetageareal (ekskl. kælder)            m2
Grundareal            m2
Bebyggelsesprocent  1           %
Antal bygninger (ekskl. mindre bygninger)
Antal etager  2
Fuld kælder (Ja / Nej)
Antal faste brugere / studerende  /
Areal af primære rum pr. fast bruger             m2
Areal af primære rum af bruttoetageareal            %
Areal af vådrum af nettoetageareal  3           %
Byggeindeks
Afleveringsdato
1.  Bruttoetageareal (ekskl. kælder) i % af grundareal.
2.  Man kan her vælge at præcisere, om fx et taghus e.l. er inkluderet eller ej.
3.  Vådrum omfatter både bade- og WC-rum, rengøringsrum samt våde zoner i laboratorier mv.
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Tabel A2. Budgetlægning. Arealbehov fordelt på rumtyper.
Rumtype Etageareal
m2
Andel af
bruttoetageareal
%
Andel af primært
brugsareal
 %
Laboratorier
Auditorier
Øvr. undervisningslokaler
Kontorer mv.
Idrætssale
Primære brugsrum i alt 100
Bade- og WC-rum mv.
Trapper og gange mv.
Depotrum
Teknikrum
Sikringsrum
Andet
Nettoetageareal i alt
Konstruktionsareal
Bruttoetageareal i alt 100
Primære rumtyper, der ikke findes i det aktuelle byggeri, kan udelades af tabellen.
Tabel A3. Budgetlægning. Samlede omkostninger på bygningsniveau.
Kontopost Beskrivelse
Enhedspris
[DKK/m2]
Pris
i alt
[ kDKK ]
Andel
pris
[ % ]
1. Rum og aptering
2. Bygning og konstruktion
3. Installationer i bygning
4. Ejendom og grund
5. Fælles aktiviteter
6. Løst inventar
I alt 100
Enhedspris beregnes i forhold til bruttoetagearealet.
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Funktion af rumtyper og omgivelser - anden spørgerunde
2.1. Er der særlige krav til rumstørrelse og -dybde?
2.2. Er der særlige forhold der betyder, at arealfordelingen mellem rumtyper
angivet i tabel A2 skal ændres i forhold til en standardarealfordeling for
den pågældende type af undervisningsbyggeri? (fx ønske om en aula).
Afhængig af svarene på spørgsmål 2.1 og 2.2 revideres tallene i tabel A2.
2.3 Hvilken standard og kvalitet ønskes for de enkelte rumtyper?
2.4 Hvordan indgår løst inventar i budgettet?
Tabel A.8 og A.13 udfyldes.
2.5 Indgår udgifter til byggegrund i budgettet?
2.6 Skal der inkluderes tilslutningsafgifter i budgettet? - eller sluttes installa-
tionerne til installationer i nabobygninger?
2.7 Hvordan skal grunden beplantes og befæstes, og er der særlige krav til
antallet af P-pladser, herunder cykelparkering?
Tabel A.11 udfyldes.
For hver bygningsdel under Bygning og Konstruktion, Installationer i bygning
samt Fælles aktiviteter (post 2, 3, og 5) spørges:
3.1 Stilles der særlige krav til standarden af denne bygningsdel, eller kan
normal standard benyttes?
Tabel A.9, A.10 og A.12 udfyldes.
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Erfaringsdata på ejendoms- og bygningsniveau – afsluttet
byggesag
Tabel A4. Erfaringsdata. Primære nøgletal for byggeriet .
Bruttoetageareal (ekskl. kælder)            m2
Grundareal            m2
Bebyggelsesprocent  1           %
Antal bygninger (ekskl. mindre bygninger)
Antal etager  2
Fuld kælder (Ja / Nej)
Antal faste brugere / studerende  /
Areal af primære rum pr. fast bruger             m2
Areal af primære rum af bruttoetageareal            %
Areal af vådrum af nettoetageareal  3           %
Byggeindeks v. aflevering
Afleveringsdato
1.  Bruttoetageareal (ekskl. kælder) i % af grundareal.
2.  Man kan her vælge at præcisere, om fx et taghus e.l. er inkluderet eller ej.
3.  Vådrum omfatter både bade- og WC-rum, rengøringsrum samt våde zoner i laboratorier mv.
Tabel A5. Erfaringsdata. Fordeling på rumtyper.
Rumtype Etageareal
m2
Andel af
bruttoetageareal
%
Andel af primært
brugsareal
 %
Laboratorier
Auditorier
Øvr. undervisningslokaler
Kontorer mv.
Idrætssale
Primære brugsrum i alt 100
Bade- og WC-rum mv.
Trapper og gange mv
Depotrum
Teknikrum
Sikringsrum
Andet
Nettoetageareal i alt
Konstruktionsareal
Bruttoetageareal i alt 100
Rumtyper, der ikke findes i det aktuelle byggeri, kan udelades af tabellen.
Efter behov kan der laves en opgørelse af arealer fordelt på bygninger, jf.
tabel A6.
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Tabel A6. Erfaringsdata. Opdeling af etageareal på bygninger.
Rumtype Bygning 1
m2
Bygning 2
m2
…..
m2
I alt
Laboratorier
Auditorier
Øvr. undervisningslokaler
Kontorer mv.
Idrætssale
Primære brugsrum i alt
Bade- og WC-rum mv.
Trapper og gange mv
Depotrum
Teknikrum
Sikringsrum
Andet
Nettoetageareal i alt
Konstruktionsareal
Bruttoetageareal i alt
Rumtyper, der ikke findes i det aktuelle byggeri, kan udelades af tabellen.
Tabel A7. Erfaringsdata. Beskrivelse på bygningsniveau.
Kontopost Beskrivelse
Enhedspris
[DKK/m2]
Pris
i alt
[ kDKK ]
Andel
pris
[ % ]
1. Rum og aptering
2. Bygning og konstruktion
3. Installationer i bygning
4. Ejendom og grund
5. Fælles aktiviteter
6. Løst inventar
I alt 100
Enhedspris beregnes i forhold til bruttoetagearealet.
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Budgetlægning og erfaringsdata på bygningsdelsniveau
Tabel A8. Budgetlægning eller erfaringsdata på bygningsdelsniveau. Rum og aptering.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kvalitet
beskrives kort
Mængde Enhed Enheds-
pris
Pris i
kDKK
1 Rum og Aptering
i alt
1.1 Laboratorier
1.2 Auditorier
1.3 Øvrige
undervisningslokaler
1.4 Kontorer mv.
1.5 Idrætssale
1.6 Bade- og WC-rum mv.
1.7 Trapper og gange mv.
1.8 Depotrum
1.9 Teknikrum
1.1
0
Sikringsrum
1.1
1
Andet
Tabel A9. Budgetlægning eller erfaringsdata på bygningdelsniveau. Bygning og konstruktion.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kvalitet
beskrives kort
Mængde Enhed Enheds-
pris
Pris i
kDKK
2 Bygning og
Konstruktion i alt
2.1 Fundament
og terrændæk
2.2 Udvendige vægge, inkl.
vinduer og døre
2.3 Indvendige
vægkonstruktioner
2.4 Etageadskillelser
2.5 Trapper og elevatorer
2.6 Tag
og tagkonstruktion
2.7 Altaner, udvendige
trapper o.l.
2.8 Andet
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Tabel A10. Budgetlægning eller erfaringsdata på bygningsdelsniveau. Installationer i bygning.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kvalitet
beskrives kort
Mængde Enhed Enheds-
pris
Pris i kDKK
3 Installationer
i bygning i alt
3.1 Afløb og kloak
3.2 Vandinstallation
3.3 Varmeinstallation
3.4 Ventilations-
installation
3.5 Elinstallation
3.6 Kommunikations-
installation
3.7 Gas- og luftarts-
installation
3.8 Andet
Tabel A11. Budgetlægning eller erfaringsdata på bygningsdelsniveau. Ejendom og grund.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kvalitet
beskrives kort
Mængde Enhed Enheds-
pris
Pris i kDKK
4 Ejendom og grund
i alt
4.1 Byggegrund
4.2 Tilslutningsafgifter
4.3 Installationer på grund
4.4 Terræn
og beplantning
4.5 Mindre bygninger
4.6 Veje, stier
og belægning
4.7 Andet
Tabel A12. Budgetlægning eller erfaringsdata på bygningsdelsniveau. Fælles aktiviteter.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kvalitet
beskrives kort
Mængde Enhed Enheds-
pris
Pris i kDKK
5 Fælles aktiviteter
i alt
5.1 Byggesagsafgifter
til kommunen
5.2 Byggeadministration
5.3 Projektering
til byggestart
5.4 Byggestyring
med aflevering
5.5 Byggepladsen
5.6 Forsikring af sag
5.7 Finansieringsudgifter
5.8 Andet
41
Tabel A13. Budgetlægning eller erfaringsdata på bygningsdelsniveau. Løst inventar.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og omfang
beskrives kort
Mængde Enhed Enheds-
pris
Pris i
kDKK
6 Løst inventar i alt
6.1 Løst inventar
Kontoposterne 1.1, … 6.1 kan underopdeles vha. a), b), c) osv. efter behov:
Tabel A14. Budgetlægning eller erfaringsdata på bygningsdelsniveau. Specificering af kontoposter.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kvalitet
beskrives kort
Mængde Enhed Enheds-
pris
Pris i
kDKK
a) 
b) 
c) 
Andel heraf til
– 
– 
– 
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Bilag B - Eksempel på tidlig prissætning ved
hjælp af blokmodel
Eksemplet indeholder kun det samlede resultat af budgetberegningen samt
en opgørelse på bygningsdelsniveau, svarende til tabel 2, 3 og 4 i kapitel
4.1. I en konkret sag skal denne oversigt suppleres med en (foreløbig) byg-
ningsbeskrivelse mv., således at samtlige de spørgsmål der stilles i kapitel
4.1, 4.2 og 4.3 besvares.
Der er ikke foretaget underopdeling på konstruktionstyper, fx en skelnen
mellem deciderede ydervægspartier og vinduespartier. For detaljer i bud-
getlægningen henvises til eksemplet i bilag F.
Byggeriets funktion og størrelse - første spørgerunde
1.1 Hvilken type af undervisningsbyggeri er der tale om? Laboratoriebyg-
ning
Skal det indeholde laboratorier, auditorier og/eller andre typer af
undervisningslokaler?  Kun laboratorier
Skal det rumme kontorer?  Ja
Skal det indeholde en aula eller anden form for samlingsrum?  Nej
1.2 Hvor mange faste brugere skal byggeriet rumme? (VIP, TAP,
ph.d.studerende)  120
og hvor mange studerende skal byggeriet rumme?  0
1.3 Hvilken form skal byggeriet have?   Rektangulært
Hvordan skal gangarealer placeres i forhold til undervisningslokaler og
kontorer?  Midterkorridorhus
Hvor mange bygninger skal indgå?  1
Hvor mange etager?  5 incl. kælder, excl. taghus
Skal der være fuld kælder og tagetage? Ja (kælder), delvis (tagetage)
1.4 Hvor stor er grunden?  7000 m2
1.5 Hvornår forventes byggeriet gennemført?  Primo 1998 til medio 1999.
Tabel B1. Budgetlægning. Nøgletal på bygningsniveau.
Bruttoetageareal (ekskl. kælder) 4.650 m2
Grundareal 7.000 m2
Bebyggelsesprocent  1 66 %
Antal bygninger (ekskl. mindre bygninger) 1
Antal etager (ekskl. taghus)  2 5
Fuld kælder (Ja / Nej) Ja
Antal faste brugere / studerende 120 / 0
Areal af primære rum pr. fast bruger
Areal af primære rum af bruttoetageareal
20 m2
41 %
Areal af vådrum af nettoetageareal  3 10 %
Byggeindeks ppp
Afleveringsdato dd.mm.yy
1.  Bruttoetageareal (ekskl. kælder) i % af grundareal.
2.  Man kan her vælge at præcisere, om fx et taghus e.l. er inkluderet eller ej.
3.  Der er regnet med henholdsvis 10 m2 (små lab.) og 20 m2 vådrum (store lab.) i laboratorier. Hertil
     kommer 120 m2 bade- og WC-rum mv.
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Tabel B2. Arealbehov. Rumtyper.
Rumtype Etageareal
m2
Andel af
bruttoetageareal
%
Andel af primært
brugsareal
 %
Laboratorier
Kontorer mv.
1.540
905
26
15
63
37
Primære brugsrum i alt 2.445 41 100
Bade- og WC-rum mv. 120 2
Trapper og gange mv. 1.605 27
Teknikrum mv. 970 17
Nettoetageareal i alt 5.140 87
Konstruktionsareal 760 13
Bruttoetageareal i alt 5.900 100
Tabel B3. Samlede omkostninger fordelt på de seks hovedposter.
Funktion/anvendelse 1 Beskrivelse Enhedspris
[DKK/m2]
Pris
i alt
[ kDKK ]
Andel
pris
[ % ]
1. Rum og Aptering 2.533 13.022 13
2. Bygning og Konstruktion 5.639 32.832 34
3. Installationer i bygning 4.565 26.579 27
4. Ejendom og Grund 1.094 6.367 7
5. Fælles aktiviteter 2.950 17.173 18
6. Løst inventar 166 969 1
I alt 16.651 96.942 100
Note: Kun de rumtyper der findes i det aktuelle byggeri, er inkluderet i skemaet.
I det aktuelle eksempel er beskrivelsesfelterne i tabel B3 tomme, idet der ta-
ges udgangspunkt i et standardbyggeri.
Funktion af rumtyper og omgivelser - anden spørgerunde
2.1  Er der særlige krav til rum/kontorstørrelse og -dybde? Højst 4 m dybe
kontorer og højst 6 m dybe laboratorier
2.2 Er der særlige forhold, der betyder at arealfordelingen mellem rumtyper
angivet i tabel 3 skal ændres i forhold til en standardarealfordeling for
den pågældende type af undervisningsbyggeri? (fx et ønske om en stor
aula)  Nej
2.3 Hvilken standard og kvalitet ønskes for de enkelte rumtyper? Alm. stan-
dard
2.4 Hvordan indgår løst inventar i budgettet? Separat under post 6
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Tabel B4. Budgetlægning på bygningsdelsniveau. Rum og aptering.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kvalitet
beskrives kort
Mængde Enhed Enheds-
pris
Pris i
kDKK
1 Rum og aptering
i alt
5.822 m2 brutto-
etageareal
2.237 13.022
1.1 Laboratorier Høj bestykning med stinkskabe 1.540 m2 gulvareal 5.662 8.719
1.2 Auditorier 0 0
1.3 Øvrige
undervisningslokaler
0 0
1.4 Kontorer mv. 905 m2 gulvareal 1.371 1.241
1.5 Idrætssale 0 0
1.6 Bade- og WC-rum mv. 120 m2 gulvareal 2.432 292
1.7 Trapper og gange mv. 1.605 m2 gulvareal 1.533 2.460
1.8 Depotrum 0 0
1.9 Teknikrum 800 m2 gulvareal 253 203
1.10 Sikringsrum 50 m2 gulvareal 282 14
1.11 Andet 120 m2 gulvareal 785 94
Tabel B5. Budgetlægning på bygningsdelsniveau. Løst inventar.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kvalitet
beskrives kort
Mængde Enhed En-
hedspris
Pris i
kDKK
6 Løst inventar i alt 5.822 m2 brutto-
etageareal
166 969
6.1 Løst inventar 5.140 m2 netto-
etageareal
189 969
2.5 Indgår udgifter til byggegrund i budgettet? Nej
2.6 Skal der inkluderes tilslutningsafgifter i budgettet? Nej
eller sluttes installationerne til installationer i nabobygninger? Ja
2.7 Hvordan skal grunden beplantes og befæstes? Standard
og er der særlige krav til antallet af P-pladser, herunder cykelparkering?
Nej
Tabel B6. Budgetlægning på bygningsdelsniveau. Ejendom og grund.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kvalitet
beskrives kort
Mængde Enhed Enheds-
pris
Pris i
kDKK
4 Ejendom og grund
i alt
5.822 m2 brutto-
etageareal
1.094 6.367
4.1 Byggegrund 0 0
4.2 Tilslutningsafgifter 5.140 m2 netto-
etageareal
0
4.3 Installationer på grund 3.070 m2 befæstet
areal
554 1.700
4.4 Terræn
og beplantning
2.860 m2 beplantet
areal
643 1.838
4.5 Mindre bygninger 20 m2 11.500 230
4.6 Veje, stier
og belægning
3.070 m2 befæstet
areal
847 2.559
4.7 Andet 0 0
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Kvalitet af konstruktioner og installationer mv. - tredje
spørgerunde
For hver bygningsdel under Bygning og Konstruktion, Installationer i bygning
samt Fælles aktiviteter (post 2, 3, og 5) spørges:
3.1 Stilles der særlige krav til standarden af denne bygningsdel, eller kan
normal standard benyttes?
Der stilles fx særlige krav til ventilationssystemet (post 3.4) som følge af de
mange stinkskabe i laboratorierne.
Mht. detaljering af kontoposter henvises til eksemplet i bilag F.
Tabel B7. Budgetlægning på bygningsdelsniveau. Bygning og konstruktion.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kvalitet
beskrives kort
Mængde Enhed Enheds-
pris
Pris i
kDKK
2 Bygning og
Konstruktion i alt
Fundament, terrændæk, vægge og etageadskillel-
ser. Trapper, elevatorer, tag og altaner. Normal
standard. Granitgulv i indgangsparti, særlig be-
klædning på dele af ydervægsfladen.
5.822 m2 brutto-
etageareal
5.639 32.832
2.1 Fundament
og terrændæk
1.164 m2 fundament 2.772 3.227
2.2 Udvendige vægge,
inkl. vinduer og døre
4.255 m2 vægflade 2.856 12.152
2.3 Indvendige
vægkonstruktioner
5.890 m2 vægflade 1.881 11.079
2.4 Etageadskillelser 5.140 m2 netto-
etageareal
663 3.408
2.5 Trapper og elevatorer 345 m2 5.429 1.873
2.6 Tag
og tagkonstruktion
1.057 m2 tagflade 981 1.037
2.7 Altaner, udvendige
trapper o.l.
12 m2 4.725 58
2.8 Andet 0 0
Tabel B8. Budgetlægning på bygningsdelsniveau. Installationer i bygning.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kvalitet
beskrives kort
Mængde Enhed Enheds-
pris
Pris i
kDKK
3 Installationer i bygning
i alt
Afløb og kloak, vand-, varme- og kommunikati-
onsinstallation. Normal standard. Særlige krav til
ventilations- og gas- og luftartsinstallation.
5.822 m2 brutto-
etageareal
4.565 26.579
3.1 Afløb og kloak 85 tappesteder 7.941 675
3.2 Vandinstallation 1.660 m2 gulvareal 1.023 1.698
3.3 Varmeinstallation 5.140 m2 netto-
etageareal
395 2.030
3.4 Ventilationsinstallation Særlige krav til ventilation fra laboratorier. 1.540 m2 gulvareal 8.813 13.573
3.5 Elinstallation 5.140 m2 netto-
etageareal
1.260 6.475
3.6 Kommunikations-
installation
3.700 m2 gulvareal 411 1.522
3.7 Gas- og luftarts-
installation
1.540 m2 gulvareal 394 607
3.8 Andet 0 0
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Tabel B9. Budgetlægning på bygningsdelsniveau. Fælles aktiviteter.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kvalitet
beskrives kort
Mængde Enhed Enheds-
pris
Pris i
kDKK
5 Fælles aktiviteter
i alt
5.822 m2 brutto-
etageareal
2.950 17.173
5.1 Byggesagsafgifter
til kommunen
5.140 m2 netto-
etageareal
108 555
5.2 Byggeadministration 0 0
5.3 Projektering
til byggestart
5.140 m2 netto-
etageareal
2.084 10.713
5.4 Byggestyring
med aflevering
Inkluderet i 5.3 0 0
5.5 Byggepladsen 5.140 m2 netto-
etageareal
935 4.804
5.6 Forsikring af sag 0 0
5.7 Finansieringsudgifter 0 0
5.8 Andet 5.140 m2 netto-
etageareal
214 1.101
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Bilag C - Eksempel på indsamlede erfaringsdata
ved sagsafslutning
Dette bilag viser et eksempel på anvendelse af blokmodellen i forbindelse
med erfaringsindsamling, som beskrevet i kapitel 5. Som case er valgt et
byggeregnskab fra en udbygning af Danmarks Farmaceutiske Universitet.
Priserne i dette eksempel er beregnet med baggrund i data fra bilag G, are-
alerne er opmålt fra tegningerne, og de korte beskrivelser er udarbejdet med
baggrund i beskrivelserne til byggesagen.
Danmarks Farmaceutiske Universitet, København, Bygning 30, set fra Jagtvej.
Stamoplysninger på byggesagen
Bygningstype, funktion og anvendelse – hvad
Bygningen anvendes som laboratoriehus for Institut for Medicinalkemi,
Danmarks Farmaceutiske Universitet og har ca. 120 faste brugere (VIP,
TAP, ph.d. studerende). Bygningen har ingen undervisningslokaler.
Bygningen er et midterkorridorhus i 4 etager med fuld kælder samt tek-
nikhus over terræn og er orienteret NNØ-SSV. Hovedindgangen er placeret
midt i bygningens længdeakse på ØSØ-facaden med et balkon- og trappe-
rum op gennem alle etager. De to halvdele af bygningen på hver sin side af
balkonrummet er placeret forskudt i forhold til hinanden, som vist på foto.
Bygningsdybden er 14 m, dog 21 m ved hovedtrappe og foyer. Rumdybden
er henholdsvis 4 m (kontorer) og 6 m (laboratorier). Kontorstørrelsen er ty-
pisk 12 m2 (netto).
Geografisk lokalitet for bygning – hvor
Institut for Medicinalkemi, Jagtvej 162, 2100 København Ø.
Ejendoms- og bygningsnummer: Bygning 30.
Instituttets administration har adresse i bygning 13, Nørre Allé 67.
Ejer, bygherre og byggeparter – hvem
Ansvarlig bygherre: Undervisningsministeriet (nu: Ministeriet for Forskning,
Teknologi og Udvikling), Byggedirektoratet (nu: Statens Forsknings- og Ud-
dannelsesbygninger, S-FoU), Nørre Voldgade 16, 1358 Kbh. K, repræsente-
6. Løst inventar
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ret ved Danmarks Farmaceutiske Universitet, Universitetsparken 2, 2100
Kbh. Ø.
Væsentlige parter i byggesagen:
– Totalrådgiver, arkitekt: Erik Møllers Tegnestue AS Arkitekter MAA, India-
vej 1, Sdr. Frihavn, 2100 Kbh. Ø.
– Ingeniør: Steensen & Varming AS Rådgivende Ingeniører, Gentoftegade
35, 2820 Gentofte (i dag en del af Carl Bro Gruppen).
– Landskabsarkitekt: Landskabsarkitekt Henrik Andersen, H.C. Andersens
Boulevard 49, 1553 Kbh. K.
Projektet er gennemført i fagentreprise efter offentlig licitation.
Byggeopgave, periode og indeks - hvornår
Bygningen er nyopført med ibrugtagning i 1999. Byggeriet er foregået i peri-
oden januar 1998 til marts 1999. Byggeindeks ved tilbudsgivning 152,7 gæl-
dende for alle entrepriser. Byggeindeks ved afslutning af byggeregnskab,
februar 2002, 166,5.
Ansvarlig for dokumentation
Priser er baseret på tilbudslister, reguleret så de enkelte entreprisesummer
svarer til de anviste beløb i regnskabsoversigten (RO). De oplysninger der
præsenteres i tabel C1-C12 er desuden baseret på følgende dokumenter:
– Plantegninger fra dispositionsforslag (marts 1997) leveret af S-FoU v.
Klaus Kofod-Hansen.
– Plantegninger, facadetegning, beliggenhedsplan og bygningsbeskrivelse
(teknisk beskrivelse) fra projektforslag (dec. 1997) leveret af Erik Møllers
Tegnestue AS (EMT) v. Hans Henrik Høilund og David Ploug.
– Regnskabsoversigt fra byggesagsrapport (feb. 2002) leveret af EMT .
– Entrepriseaftaler og tilbudslister (juni - juli 1998) leveret af EMT.
Indsamlede erfaringstal på ejendoms- og bygningsniveau
I tabel C1 og C2 angives en række nøgletal for byggeriet. Byggeriet rummer
ingen auditorier, undervisningslokaler, idrætssale eller depotrum. Alle area-
ler i tabel C2 er baseret på opmåling på tegninger i 1:100, alternativt 1:230.
Fotos af bygningen udefra og indefra findes på følgende adresse:
www.designarchitecture.com/view_article.cfm?aid=329&return=categorynewsline.
Tabel C1. Primære nøgletal for nybygning af laboratoriehus til Danmarks Farmaceutiske Universitet,
Jagtvej, København.
Bruttoetageareal (ekskl. kælder) 4.650 m2
Grundareal 7.000 m2
Bebyggelsesprocent 1 66 %
Antal bygninger (ekskl. mindre bygninger) 1
Antal etager (ekskl. taghus) 5
Fuld kælder (Ja / Nej) Ja
Antal faste brugere / studerende 120 / 0
Areal af primære rum pr. fast bruger 20 m2
Areal af primære rum af bruttoetageareal 41 %
Andel af vådrum af nettoetageareal 2 10 %
Byggeindeks for byggeregnskab 166,5
Afleveringsdato mm.1999
1. Bruttoetageareal (ekskl. kælder) i % af grundarealet.
2. For hvert laboratorium er regnet med henholdsvis 10 m2 (små lab.) og 20 m2 vådrum (store lab.).
        Hertil kommer 120 m2 bade- og WC-rum mv.
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Tabel C2. Arealfordelingen mellem forskellige rumtyper indsamlet som erfaringsdata ved afleveringen af
byggeriet – Eksempel nybygget laboratoriehus til Danmarks Farmaceutiske Universitet, Jagtvej, Køben-
havn.
Rumtype Etageareal
m2
Andel af
bruttoetageareal
%
Andel af primært
brugsareal
 %
Laboratorier 1
Kontorer mv. 2
1.540
905
26
15
63
37
Primære brugsrum i alt 2.445 41 100
Trapper og gange mv. 3 1.605 27
Bade- og WC-rum mv. 4 120 2
Teknikrum mv. 5 970 17
Nettoetageareal i alt 5.140 87
Konstruktionsareal 760 13
Bruttoetageareal i alt 6 5.900 100
1. ’Laboratorier’ er inkl. kontorer inde i lab. samt NMR-rum, røntgen mv. i kælder.
2. ’Kontorer mv.’ er inkl. mødelokaler, kopirum, tekøkken, grafisk station og frokoststue.
3. ’Trapper og gange’ er inkl. balkonrum og elevator.
4. ’Bade- og WC-rum’ er inkl. rengøringsrum.
5. ’Teknikrum’ er inkl. teknikhus på tag og gascentral placeret i separat bygning på grunden.
6. Bruttoetagearealet ses i opgørelser fra rådgiver opgivet til 5.822 m2. Kan skyldes opmålingsfejl o.l.
Tabel C3. Erfaringsdata på de seks hovedposter.
Kontopost Beskrivelse Enhedspris
[DKK/m2]
Pris
i alt
[ kDKK ]
Andel
pris
[ % ]
1. Rum og aptering Normal gulv- og indervægskomplettering. Nedhængte
lofter. Gangskabe. Granitgulv i foyer. Høj bestykning
med stinkskabe i laboratorium.
1.898 11.196 12
2. Bygning og konstruktion Fundament, terrændæk. Ydervægge, indervægge og
etageadskillelser. Trapper og elevatorer. Tag og tagkon-
struktion. Altaner.
5.410 31.921 33
3. Installationer i bygning Afløb og kloak, vand-, varme-, ventilations-, kommunika-
tions-, gas- og luftartsinstallation.
Særlige krav til ventilations-, gas- og luftartsinstallation.
4.758 28.070 29
4. Ejendom og grund Kloak og dræn. Terræn og beplantning. Veje, stier og
belægning.
776 4.577 5
5. Fælles aktiviteter Byggeplads, honorarer mv. 3.479 20.528 21
6. Løst inventar Ikke inkluderet i denne byggesag. 0 0
I alt 16.318 96.292 100
Indsamlede erfaringsdata på bygningsdelsniveau
På de efterfølgende sider findes 9 tabeller (C4-C12), hvor de indsamlede
erfaringsdata er angivet på hver bygningsdel. I de enkelte tabeller er byg-
ningsdelene samlet under hver af de seks hovedkontoposter.
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Tabel C4. Erfaringsdata på bygningsdelsniveau. Rum og aptering.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kvalitet Mængde Enhed Enheds-
pris
Pris i
kDKK
1 Rum og aptering
i alt
Normal gulv- og indervægskomplettering.
Nedhængte lofter. Gangskabe. Granitgulv i
foyer. Høj bestykning med stinkskabe i labo-
ratorium.
5.900 m2 brutto-
etageareal
1.898 11.19
6
1.1 Laboratorier Høj bestykning med stinkskabe. Normal in-
dervægskomplettering mv.
1.540 m2 gulvareal 5.395 8.309
1.4 Kontorer mv. Nedhængte lofter, gulvbelægning, fodlister,
maling af vægge
905 m2 gulvareal 1.095 991
1.6 Bade- og WC-rum mv. Væg- og gulvfliser 120 m2 gulvareal 792 95
1.7 Trapper og gange mv. Normal indervægskomplettering mv.
Granitgulv i foyer.
1.605 m2 gulvareal 973 1.561
1.9 Teknikrum Teknikrum i kælder og taghus, maling af
vægge og gulv
800 m2 gulvareal 259 207
1.10 Sikringsrum Sikringsrum i kælder, maling, vægge 50 m2 gulvareal 200 10
1.11 Andet Øvrige kælderrum, maling, vægge 120 m2 gulvareal 192 23
Tabel C5. Erfaringsdata på bygningsdelsniveau. Rum og aptering, specificering af post 1.1 og 1.7.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kvalitet Mængde Enhed Enheds-
pris
Pris i
kDKK
1.1 Laboratorier Høj bestykning med stinkskabe. Normal in-
dervægskomplettering mv.
1.540 m2 gulvareal 5.395 8.309
Andel heraf til:
– Laboratorieinventar, maling af vægge
(inkl. kælder)
– Nedhængte lofter, gulvbelægning, fodli-
ster (ekskl. kælder)
– Stinkskabe
1.540
1.360
112
m2 gulvareal
m2 gulvareal
stk.
2.077
810
35.786
3.199
1.102
4.008
1.7 Trapper og gange mv. Normal indervægskomplettering mv.
Granitgulv i foyer.
1.605 m2 gulvareal 973 1.561
a) Gangarealer, andel heraf til:
– Nedhængte lofter, gulve, fodlister
(ekskl. kælder)
– Maling, vægge + kældergulve  1
– Gangskabe (ekskl. kælder)  2
b) Trapper, maling
c) Foyer, granitgulv
d) Balkonrum i 4 etager, nedhængte lofter
940
744
940
744
280
150
245
m2 gulvareal
m2 gulvareal
m2 gulvareal
m2 gulvareal
m2 gulvareal
m2 gulvareal
m2 gulvareal
872
244
476
104
1.267
453
649
229
354
29
190
111
1. Mængde: inkl. vægge i balkonrum.
2. Mængde: samlet gulvareal af gange (ekskl. kælder). Gangskabe optager skønsmæssigt 25 % af pladsen.
               80 % af gangskabene er reserveret installationer, dvs. 80 % af udgifterne til gangskabe tælles med under
               "2. Installationer i bygning".
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Tabel C6. Erfaringsdata på bygningsdelsniveau. Bygning og konstruktion.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kvalitet Mængde Enhed Enheds-
pris
Pris i
kDKK
2 Bygning og
Konstruktion i alt
Fundament, terrændæk, yder- og indervægge,
betondæk, trapper og elevatorer, tag og altaner.
Normal standard. Granitgulv ved indgang. Foyer
gennem alle etager.
5.900 m2 brutto-
etageareal
5.410 31.921
2.1 Fundament
og terrændæk
Udgravning til og støbning af fundament og kæl-
dergulv.
1.164 m2 fundament 3.376 3.930
2.2 Udvendige vægge,
inkl. vinduer og døre
Betonvægge beklædt med kalksten eller beklæd-
ningstegl. Vindues- og glaspartier af alu/stål.
Pladsstøbte kældervægge.
4.255 m2 vægareal 3.472 14.775
2.3 Indvendige
vægkonstruktioner
Normal kombination af beton-, gasbeton- og
gipsindervægge uden overfladebehandling.
5.890 m2 vægareal 1.106 6.515
2.4 Etageadskillelser Etageadskillelser ekskl. trapperum 5.140 m2 nettoetage-
areal
597 3.071
2.5 Trapper og elevatorer Trappe- og reposelementer i beton og stål.
Personelevator. Lift til dyb kælder.
345 m2 gulvareal 6.951 2.398
2.6 Tag
og tagkonstruktion
Fladt tag, hældning 1:40, tagpap. Dækker hele
taget inkl. tagflade på taghus.
1.000 m2 tagareal 1.232 1.232
2.7 Altaner, udvendige
trapper o.l.
Altaner
Pris formentlig inkluderet i 2.4 el. 2.5
12 m2 gulvareal 0
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Tabel C7. Erfaringsdata på bygningsdelsniveau. Bygning og konstruktion, specificering af kontopost 2.1 til 2.5.
Kontopost og byg-
ningsdel
Konstruktionstype og kvalitet Mængde Enhed Enhedspris Pris i
kDKK
2.1 Fundament
og terræn-
dæk
Udgravning til og støbning af fundament og
kældergulv.
1.164 m2 fundament 3.376 3.930
Andel heraf til:
– Jordarbejde, udgravning til fundament og
kælder
– Fundament og kældergulv, pladsstøbt
beton  1
1.164
1.164
m2 fundament
m2 fundament
1.133
2.243
1.319
2.611
2.2 Udvendige
vægge, inkl.
vinduer og
døre
Betonvægge beklædt med kalksten eller be-
klædningstegl. Vindues- og glaspartier af
alu/stål. Pladsstøbte kældervægge.
4.255 m2 vægareal 3.472 14.775
a) Udvendige vægge i beton med beklæd-
ning af svensk kalksten
b) Udvendige vægge i beton med beklæd-
ning af blådæmpede beklædningstegl
c) Facadepartier i alu/stål, inkl. solaf-
skærmning
d) Udvendige vægge i taghus (stål) med
beklædning af blådæmpede beklæd-
ningstegl
e) Kælderydervægge, pladsstøbt beton  1
1.045
845
895
570
900
m2 vægareal
m2 vægareal
m2 vægareal
m2 vægareal
m2 vægareal
4.202
2.373
4.828
4.909
1.400
4.391
2.005
4.321
2.798
1.260
2.3 Indvendige
vægkon-
struktioner
Normal kombination af beton-, gasbeton- og
gips-
indervægge uden overfladebehandling.
5.890 m2 vægareal 1.106 6.515
a) Beton- og gasbetonvægge, kælder  1
b) Betonvægge øvrige etager, elementer
2
c) Øvr. faste indervægge, inkl. indv. døre
2
990
1.630
3.270
m2 vægareal
m2 vægareal
m2 vægareal
1.000
907
1.237
990
1.479
4.046
2.4 Etagead-
skillelser
Etageadskillelser ekskl. trapperum 5.140 m2 nettoetage-
areal
597 3.071
a) Betonelementer, inkl. betonafretning
b) Balkonrum, stålprofiler i balkonforkant
5.140
245
m2 nettoetage-
areal
m2 gulvareal
532
1.367
2.736
335
2.5 Trapper og
elevatorer
Trappe- og reposelementer i beton og stål.
Personelevator. Lift til dyb kælder.
345 m2 gulvareal 6.951 2.398
a) Trappe- og reposelementer, inkl. sme-
de-
arbejde på trapper
b) Elevator i 6 etager
c) Lift til dyb kælder
280
13
3
m2 gulvareal
m2 nytteareal
m2
5.871
42.700
66.333
1.644
555
199
1. I tilbudslister opgives en samlet pris, som er fordelt skønsmæssigt på de tre poster.
2. Det er skønnet, at 33 % af indervægge (ekskl. kælder) er af beton.
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Tabel C8. Erfaringsdata på bygningsdelsniveau. Installationer i bygning.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kvalitet Mængde Enhed Enheds-
pris
Pris i
kDKK
3 Installationer
i bygning i alt
Normalt installationsomfang, dog kraftig ventilation
fra laboratorier, samt gas- og luftartsinstallation.
5.900 m2 brutto-
etageareal
4.758 28.070
3.1 Afløb og kloak Afløb og kloak fra laboratorium og bade- og WC-
rum mv.
85 tappesteder 12.541 1.066
3.2 Vandinstallation Brugsvand, varmt og koldt, i lab. og bade- og WC-
rum. Sanitet.
1.660 m2 gulvareal 1.428 2.370
3.3 Varmeinstallation Normal varmeinstallation i hele bygningen inkl.
kælder og taghus
5.140 m2 nettoetage-
areal
370 1.904
3.4 Ventilationsinstallation Udsugningsanlæg i laboratorier 1.540 m2 gulvareal 9.863 15.189
3.5 Elinstallation El- og PDS-anlæg i hele bygningen inkl. kælder og
taghus  1
5.140 m2 nettoetage-
areal
769 3.955
3.6 Kommunikations-
installation
EDB-, telefon- og alarmanlæg (ikke i kælder og
taghus)  1
3.700 m2 gulvareal 291 1.075
3.7 Gas- og luftarts-
installation
Specialgas- og vakuumanlæg i lab. 1.540 m2 gulvareal 1.632 2.513
1. Fordelingen af el-arbejde på post 3.5 og 3.6 er skønnet ud fra tilbudslister mv.
Tabel C9. Erfaringsdata på bygningdelsniveau. Installationer i bygning, specificering af post 3.6.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kvalitet Mængde Enhed Enheds-
pris
Pris i
kDKK
3.6 Kommunikations-
installation
EDB-, telefon- og alarmanlæg (ikke i kælder og
taghus).
3.700 m2 gulvareal 291 1.075
a) EDB- og telefonanlæg
b) Brand-, adgangskontrol- og tyverialarman-
læg
3.700 m2 gulvareal 145
145
538
537
Installationer i bygning
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Tabel C10. Erfaringsdata på bygningsdelsniveau. Ejendom og grund.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kvalitet Mængde Enhed En-
hedspris
Pris i
kDKK
4 Ejendom og grund
i alt
Kloak og dræn, afrømning og beplantning,
etablering af stianlæg
5.900 m2 brutto-
etageareal
776 4.577
4.1 Byggegrund Køb af byggegrund var ikke en del af budgettet. 0 0
4.2 Tilslutningsafgifter Installationerne blev tilsluttet de på det tids-
punkt eksisterende bygninger i samme kom-
pleks. Der indgik ikke udgift til tilslutningsafgift.
0 0
4.3 Installationer på grund Kloak og dræn 3.070 m2 befæstet
areal
308 945
4.4 Terræn
og beplantning
Afrømning, græs, beplantning 2.860 m2 beplantet
areal
535 1.529
4.5 Mindre bygninger Gascentral, let stålkonstruktionsbygning. Hører
med under teknikrum, taghus. Ingen særskilt
pris for denne bygning.
20 m2
4.6 Veje, stier
og belægning
Hovedsti med græsarmering. Diagonal- og kø-
resti samt terrasse v. hovedindgang m. chaus-
sésten. Asfalteret P-plads og cykelparkering
3.070 m2 befæstet
areal
685 2.103
Installationer i bygning
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Tabel C11. Erfaringsdata på bygningsdelsniveau. Fælles aktiviteter.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kvalitet Mængde Enhed Enheds-
pris
Pris i
kDKK
5 Fælles aktiviteter
i alt
Honorarer, samt etablering og drift af byggeplads 5.900 m2 brutto-
etage areal
3.479 20.528
5.1 Byggesagsafgifter
til kommunen
Ikke momspligtige ydelser 5.140 m2 nettoetage-
areal
238 1.225
5.2 Byggeadministration Omkostninger er ikke oplyst ?
5.3 Projektering
til byggestart
Arkitekt-, ingeniør- og konsulenthonorar, 2/3 af
totalrådgiverhonorar samt udgifter til reproduktion
5.140 m2 nettoetage-
areal
1.945 9.995
5.4 Byggestyring
med aflevering
1/3 af totalrådgiverhonorar. 5.140 m2 nettoetage-
areal
791 4.068
5.5 Byggepladsen Etablering og drift, byggepladsarbejder, samt sær-
lige vinterforanstaltninger
5.140 m2 nettoetage-
areal
997 5.124
5.6 Forsikring af sag Omkostninger er ikke oplyst ?
5.7 Finansieringsudgifter Omkostninger er ikke oplyst ?
5.8 Andet Advokatsalærer mv. 5.140 m2 nettoetage-
areal
23 116
Tabel C12. Erfaringsdata på bygningsdelsniveau. Løst inventar.
Kontopost og bygningsdel Konstruktionstype og kvalitet Mængde Enhed Enheds-
pris
Pris i
kDKK
6 Løst inventar i alt Kontor- og kantinemøbler, tekstiler mv. 5.900 m2 bruttoeta-
ge- areal
0
6.1 Løst inventar Ikke inkluderet i byggesagen 5.140 m2 nettoetage-
areal
0
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Bilag D - Eksempel på opgørelse af afvigelser
fra budget
I tabel D1 og D2 sammenlignes resultaterne af budgetlægningen og data-
indsamlingen vist i bilag B og C. Poster, hvor udgiften er 0 i såvel budget
som faktiske udgifter, er ikke vist.
Da der er brugt (næsten) samme bruttoetageareal ved budgetlægningen,
vil de procentvise afvigelser i priser kunne genfindes i en tilsvarende sam-
menligning af enhedspriser. At der i bilag B benyttes et bruttoetageareal på
5.822 m2 og i bilag C et bruttoetageareal på 5.900 m2 må primært skyldes
opmålingsfejl.
Budgettal er baseret på byggeindeks 168,8, mens indeks for indsamlede
data er skønnet til 166,5, baseret på tidspunktet for byggeregnskabets af-
slutning (februar 2002). Der er ikke korrigeret for forskel i byggeindeks i ta-
bellerne nedenfor, da det er uden praktisk betydning. Det primære formål
med dette bilag er at vise, hvordan sammenligningen af budgettal og ind-
samlede data kan præsenteres.
Tabel D1. Sammenligning af budgettal og faktiske udgifter, Danmarks Farmaceutiske Universitet. Over-
ordnede kontoposter.
Kontopost Budgettal
kDKK
Faktisk
kDKK
Afvigelse
%
  Bemærkninger
1
2
3
4
5
6
Rum og aptering
Bygning og konstruktion
Installationer i bygning
Ejendom og grund
Fælles aktiviteter
Løst inventar
13.022
32.832
26.579
6.367
17.173
969
11.196
31.921
28.070
4.577
20.528
0
- 14
 - 3
+ 6
 - 28
+ 20
  Ikke inkluderet i byggesagen
Sum 96.942
95.973 96.292 + 0,3   Ekskl. løst inventar
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Tabel D2. Sammenligning af budgettal og faktiske udgifter, Danmarks Farmaceutiske Universitet.
Kontopost Bygningsdel Budgettal
kDKK
Faktisk
kDKK
Afvigelse
%
  Bemærkninger
1
1.1
1.4
1.6
1.7
1.9
1.10
1.11
Rum og aptering
Laboratorier
Kontorer mv.
Bade- og WC-rum
Trapper og gange mv.
Teknikrum
Sikringsrum
Andet
13.022
8.719
1.241
292
2.460
203
14
94
11.196
8.309
991
95
1.561
207
10
23
- 14
 - 5
 - 20
 - 67
 - 37
+ 2
(- 29)
(- 76)
  Faktiske udgifter: kun vægfliser inkluderet.
  Afvigelse sat i parentes, da beløbs-
  størrelserne er små.
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Bygning og konstruktion
Fundament og terrændæk
Udvendige vægge
Indvendige vægkonstruktioner
Etageadskillelser
Trapper og elevatorer
Tag og tagkonstruktion
Altaner, udvendige trapper o.l.
32.832
3.227
12.152
11.079
3.408
1.873
1.037
56
31.921
3.930
14.775
6.515
3.071
2.398
1.232
0
- 3
+ 22
+ 21
 - 41
 - 10
+ 28
+ 19
  Faktiske udgifter: udgifter til fundament,
  kældergulv og -vægge er fordelt skøns-
  mæssigt på 2.1, 2.2 og 2.3.
  Samlet afvigelse for 2.1-2.3: - 4,7 %
  Faktiske udgifter: inkluderet i 2.2 eller 2.4.
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Installationer i bygning
Afløb og kloak
Vand
Varme
Ventilation
El
Kommunikation
Gas- og luftart
26.579
675
1.698
2.030
13.573
6.475
1.522
606
28.070
1.066
2.370
1.904
15.189
3.955
1.075
2.513
+ 6
+ 58
+ 40
 - 6
+ 12
 - 38
 - 29
+ 315
  Placering af CTS-anlæg på post 3.4 eller
  3.6 kan diskuteres.
4
4.3
4.4
4.5
4.6
Ejendom og grund
Installationer på grund
Terræn og beplantning
Mindre bygninger
Veje, stier og belægning
6.367
1.700
1.838
230
2.599
4.577
945
1.529
0
2.103
- 28
 - 44
 - 17
 -19
  Faktiske udgifter: inkluderet i 2.6
5
5.1
5.3
5.4
5.5
5.8
Fælles aktiviteter
Byggesagsafgifter til kommunen
Projektering til byggestart
Byggestyring med aflevering
Byggepladsen
Andet
17.173
555
10.173
0
4.804
1.101
20.528
1.225
9.995
4.068
5.124
116
+ 20
+ 120
+ 38
+ 7
  Faktiske udgifter: kan evt. inkludere
  kunstnerisk  udsmykning som i budget er
  placeret under 5.8
  Post 5.3 ("Budget") sammenlignes med
  post 5.3 og 5.4 ("Faktisk"), jf. at der i bud-
  gettet ikke skelnes mellem projektering og
  byggestyring
  Ikke sammenlignelige udgiftsposter
6
6.1
Løst inventar i alt
Løst inventar
969
969
0
0
  Faktiske udgifter: Ikke inkluderet i
  byggesagen
Sum 96.942
95.973 96.292 + 0,3   Ekskl. løst inventar
58
Bilag E - Sammenhæng mellem SfB-systemet
og blokmodellen
Dette bilag indeholder fire tabeller til at beskrive sammenhængen mellem
SfB-systemet og By og Bygs blokmodel for prisberegning af undervisnings-
bygninger, som den er beskrevet i kapitel 3 og bilag A.
Tabel E1 og E2 indeholder hovednumrene i SfB-systemet og blok-
modellen.
Tabel E3 og E4 benyttes til at ’oversætte’ fra SfB-numre til kontoposter i
blokmodellen og omvendt. I begge systemer sker der i praksis en underind-
deling af de enkelte poster, som ikke er vist her. Alle kontoposter og SfB-
numre er placeret efter bedste skøn; tvivlstilfælde er markeret med ’?’.
Tabellerne viser, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem SfB-
numre og blokmodellens kontoposter, da én kontopost kan omfatte flere
SfB-numre og omvendt. Det gælder specielt i forbindelse med de poster, der
relaterer til de forskellige rum i bygningen, og det skyldes, at blokmodellen er
fokuseret på rumtyper, mens SfB-systemet i højere grad afspejler opdelin-
gen på entrepriser uden at skele til, hvor i bygningen arbejdet udføres. Fx
samler SfB-systemet alle fodlister under ét nummer, maling af overflader un-
der et andet nummer osv., mens blokmodellen samler alle entrepriser, der
relaterer til én bestemt rumtype under ét (fx fodlister, loftoverflader, maling
osv.).
Hvordan man kommer fra SfB-systemet til blokmodellen
For at kunne udarbejde tilbudslister, der kan anvendes sammen med blok-
modellen, er det nødvendigt at foretage en omgruppering og samle udgifter
beregnet efter SfB-systemet.
I tabel E5 gives et forslag til, for hvilke SfB-numre, der bør foretages en
underopdeling på rum/konstruktionstyper, og for hvilke SfB-numre, det vur-
deres at være tilstrækkeligt at angive den samlede udgift.
De udgifter, der relaterer til de enkelte rumtyper, bør i SfB-systemet så
vidt muligt specificeres på rumtyper. Det gælder poster under ’Komplette-
rende bygningsdele’ samt ’Overflader’ og ’Alment inventar’. Til gengæld er
det SfB-opdelte overslag tilstrækkeligt detaljeret, når det drejer sig om ud-
gifter, der relaterer til ’Bygningsbasis’, ’VVS-anlæg’ , ’El- og mekaniske an-
læg’ og ’Alment’. Det gælder også de dele af ’Råhus’, hvor der ikke optræder
flere forskellige konstruktionstyper (fx dæk). Til ydervægge, indervægge og
dele af ’Råhus’, hvor der i byggeriet indgår flere forskellige typer af konstruk-
tionsudformninger, er den specificering der foretages i underbilaget passen-
de.
I bilag F ses et konkret eksempel på, hvordan SfB-systemet og blokmo-
dellen hænger sammen, idet der for hver linie i budgettet er angivet SfB-
nummer sammen med kontoposten i blokmodellen. Herved ses også sam-
menhængen mellem entrepriser og blokmodellen, jf. SfB-systemets opbyg-
ning.
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Tabel E1. Hovednumre i SfB-systemet.
Hoved-
nummer
Beskrivelse
1
2
3
4
5
6
7
8
u.nr.
9
Bygningsbasis
Råhus
Kompletterende bygningsdele
Overflader
VVS-anlæg
El- og mekaniske anlæg
Alment inventar
Øvrige bygningsdele
Byggepladstillæg mv.
Alment
Tabel E2. Overordnede kontoposter i blokmodellen.
Overordnet
kontopost
Beskrivelse
1
2
3
4
5
6
Rum og aptering
Bygning og konstruktion
Installationer i bygning
Ejendom og grund
Fælles aktiviteter
Løst inventar
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Tabel E3. Sammenhæng mellem blokmodellen og SfB-systemet.
Kontopost i
blokmodel
Nummer i SfB-system Bygningsdel, blokmodel
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
33, 35, 42, 43, 45, 48, 71 .. 74, 78
33, 35, 42, 43, 45, 48, 72, 73, 74
33, 35, 42, 43, 45, 48, 72, 73, 74
33, 35, 42, 43, 45, 48
35, 42, 43, 45, 48
42, 43, 45, 48
32, 33, 35 ,42, 43, 44, 45, 48, 78
42, 43, 45, 48
42, 43, 45, 48
42, 43, 45, 48
42, 43, 45, 48, 77, 78
Laboratorier
Auditorier
Øvrige undervisningslokaler
Kontorer mv.
Idrætssale
Bade- og WC-rum
Trapper og gange mv.
Depotrum
Teknikrum
Sikringsrum
Andet
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
11, 12, 13, 18
21, 28, 31, 38, 41
22, 32
23, 25
23, 24, 34, 66
27, 37, 47
26, 36, 46
25, 28, 38, 48, 81
Fundament og terrændæk
Udvendige vægge, inkl. vinduer og døre
Indvendige vægkonstruktioner
Etageadskillelser
Trapper og elevatorer
Tag og tagkonstruktion
Altaner, udvendige trapper o.l.
Andet
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
52
52, 53
56
32, 55, 57, 64, 71
62, 63, 67
64
54, 55
51, 58, 68
Afløb og kloak
Vand
Varme
Ventilation (inkl. gangskabe til installationer)
El
Kommunikation
Gas- og luftartsinstallation
Andet
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
921
901 .. 905
50, 60
10, 40, 70
20, 30
40, 60
80
Byggegrund
Tilslutningsafgifter
Installationer på grund
Terræn og beplantning
Mindre bygninger
Veje, stier og belægning
Andet
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
911?, 917
906, 914
907.. 910, 912, 916
907.. 910, 915
87, u.nr., 913?
922
918, 923
912, 920
Byggesagsafgifter til kommunen
Byggeadministration
Projektering til byggestart
Byggestyring med aflevering
Byggepladsen
Forsikring af sag
Finansieringsudgift
Andet
6.1 72, 74, 75, 76, 77, 78 Løst inventar
" ? " angiver tvivlstilfælde mht.. placering af SfB-numre.
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Tabel E4. Sammenhæng mellem SfB-systemet og blokmodellen.
Nummer i
SfB-system
Kontopost i
blokmodel
Beskrivelse, SfB
10
11
12
13
18
4.4
2.1
2.1
2.1
2.1
Bygningsbasis, terræn
Byggegrube
Fundamenter
Terrændæk
Øvrige bygningsbasis, bygning
20
21
22
23
24
25
26
27
28
4.5
2.2
2.3
2.4, 2.5
2.5
2.4, 2.8
2.7
2.6
2.2, 2.8
Primære bygningsdele, terræn
Ydervægge
Indervægge
Dæk
Trapper og ramper
Bærende konstruktioner (søjler, bjælker)
Altaner
Tage
Øvrige primære bygningsdele
30
31
32
33
34
35
36
37
38
4.5
2.2
1.7, 2.3, 3.4
1.1 .. 1.5, 1.7
2.5
1.1 .. 1.5, 1.7
2.7
2.6
2.2, 2.8
Kompletterende bygningsdele, terræn
Kompletterende ydervægge (vinduer, udv. døre)
Kompletterende indervægge (gangskabe og indv. døre)
Kompletterende dæk (fx fodlister)
Kompletterende trapper og ramper
Kompletterende lofter (fx nedhængte lofter)
Kompletterende altaner
Kompletterende tag
Øvrige kompletterende bygningsdele
40
41
42
43
44
45
46
47
48
4.4, 4.6
2.2
1.1 .. 1.11
1.1 .. 1.11
1.7
1.1 .. 1.11
2.7
2.6
1.1 .. 1.11, 2.8
Belægninger, terræn
Ydervægsoverflader
Indervægsoverflader
Dæksoverflader
Trappeoverflader
Loftsoverflader
Altanoverflader
Tagoverflader
Øvrige overflader, bygning
50
51
52
53
54
55
56
57
58
4.3
3.8
3.1, 3.2
3.2
3.7
3.4, 3.7
3.3
3.4
3.8
VVS-anlæg, terræn
Affald
Afløb og sanitet
Vand
Luftarter
Køling
Varme
Ventilation
Øvrige VVS-anlæg, bygning
(fortsættes)
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Tabel E4. (fortsat)
Nummer i
SfB-system
Kontopost i
blokmodellen
Beskrivelse (SfB)
60
62
63
64
66
67
68
4.3, 4.6
3.5
3.5
3.4, 3.6
2.5
3.5
3.8
El- og mekaniske anlæg, terræn
Højspænding
Lavspænding
Elektronik og svagstrøm
Transportanlæg (elevatorer, lifte)
Øvrige el-anlæg, bygning
Øvrige mekaniske anlæg, bygning
70
71
72
73
74
75
76
77
78
4.4
1.1, 3.4
1.1, 1.2, 1.3, 6.1
1.1, 1.2, 1.3
1.1, 1.2, 1.3, 6.1
6.1
6.1
1.11, 6.1
1.1, 1.7, 1.11, 6.1
Inventar, terræn
Teknisk inventar (fx stinkskabe)
Tavler, skilte og skærme
Opbevaringsmøbler (faste skabe og hylder)
Bordmøbler (faste borde, mødeborde mv.)
Siddemøbler (stole i kantine mv.)
Liggemøbler
Boligtekstiler og afskærmning (gardiner mv.)
Øvrigt inventar (garderobe, køkkenudstyr mv.)
80
81
87
4.7
2.8
5.5
Øvrige bygningsdele, terræn
Øvrige bygningsdele
Byggepladsindretning
u.nr.
u.nr.
5.5
5.5
Byggeplads
Vinterforanstaltninger
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
5.2
5.3, 5.4
5.3, 5.4
5.3, 5.4
5.3, 5.4
5.1?
5.3, 5.8
5.5?
5.2
5.4
5.3
5.1
5.7
Medregnes ikke
5.8
4.1
5.6
5.7
Vejbidrag
Kloakbidrag
Elforsyningsbidrag
Vandforsyningsbidrag
Varmeforsyningsbidrag
Byggeprogram
Honorar, total
Honorar
Honorar
Honorar
Kunstnerisk udsmykning
Landinspektør, konsulent m. v.
Bundundersøgelse
Overordnet byggeadministration
Byggeledelse og fagtilsyn
Tryk af tegninger m. v.
Attester m. v.
Reserver
Moms 25%
Andre afgifter
Arealerhvervelse
Erstatninger
Låneomkostninger
" ? " angiver tvivlstilfælde mht. placering af poster.
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Tabel E5. Forslag til specificering af udgifter opdelt efter SfB-numre til indpasning i blokmodellen.
Nummer i
SfB-system
Beskrivelse (SfB) Underopdele udgifter på rum/konstruktionstyper
(R, K) eller angive én samlet udgift (S)
10
11
12
13
18
Bygningsbasis, terræn
Byggegrube
Fundamenter
Terrændæk
Øvrige bygningsbasis, bygning
S
S
S
S
S
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Primære bygningsdele, terræn
Ydervægge
Indervægge
Dæk
Trapper og ramper
Bærende konstruktioner
Altaner
Tage
Øvrige primære bygningsdele
S
K
K
K
K
S
S
S
S
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Komplet. bygningsdele, terræn
Kompletterende ydervægge
Kompletterende indervægge
Kompletterende dæk
Komplet. trapper og ramper
Kompletterende lofter
Kompletterende altaner
Kompletterende tag
Øvr. kompletterende bygn.dele
S
K
K
K / R
K
R
K
S
S
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Belægninger, terræn
Ydervægsoverflader
Indervægsoverflader
Dæksoverflader
Trappeoverflader
Loftsoverflader
Altanoverflader
Tagoverflader
Øvrige overflader, bygning
Skelne mellem beplantning og belægning mv.
K
K
K / R
K
R
K
S
S
50
51
52
53
54
55
56
57
58
VVS-anlæg, terræn
Affald
Afløb og sanitet
Vand
Luftarter
Køling
Varme
Ventilation
Øvrige VVS-anlæg, bygning
S
S
Skelne mellem afløb og sanitet
S
S
S
S
S
S
(fortsættes)
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Tabel E5. (fortsat)
Nummer i
SfB-system
Beskrivelse (SfB) Underopdele udgifter på rum- eller konstruktionstyper
(R, K) eller angive én samlet udgift (S)
60
62
63
64
66
67
68
El- og mekaniske anlæg, terræn
Højspænding
Lavspænding
Elektronik og svagstrøm
Transportanlæg
Øvrige el-anlæg, bygning
Øvrige mekaniske anlæg, bygning
S
S
S
S
S
S
S
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Inventar, terræn
Teknisk inventar
Tavler, skilte og skærme
Opbevaringsmøbler
Bordmøbler
Siddemøbler
Liggemøbler
Boligtekstiler og afskærmning
Øvrigt inventar
S
R
R
R
R
R
R
R
R
80
81
87
Øvrige bygningsdele, terræn
Øvrige bygningsdele
Byggepladsindretning
S
S
S
u.nr.
u.nr.
Byggeplads
Vinterforanstaltninger
S
S
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
Vejbidrag
Kloakbidrag
Elforsyningsbidrag
Vandforsyningsbidrag
Varmeforsyningsbidrag
Byggeprogram
Honorar, total
Honorar
Honorar
Honorar
Kunstnerisk udsmykning
Landinspektør, konsulent m. v.
Bundundersøgelse
Overordnet byggeadministration
Byggeledelse og fagtilsyn
Tryk af tegninger m. v.
Attester m. v.
Reserver
Moms 25%
Andre afgifter
Arealerhvervelse
Erstatninger
Låneomkostninger
S
S
S
S
S
S
Skelne mellem arkitekt, rådgiver mv.
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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Bilag F - Eksempel på priskalkulation på
entrepriseniveau
Eksemplet i dette bilag er udregnet af Viggo Spile, Viemose & Spile på
grundlag af V&S-priser samt dispositionsforslag og tegninger af det pågæl-
dende byggeri (Danmarks Farmaceutiske Universitet). Der er foretaget visse
redaktionelle ændringer i forbindelse med indarbejdelsen af bilaget i denne
rapport, fx er alle delbeløb rundet af til nærmeste 1000 kr., ligesom enheds-
priser for hver enkelt kontopost er beregnet i forhold til individuelle arealer i
stedet for bygningens bruttoetageareal. Der refereres til SfB-systemet i ko-
lonnen yderst til venstre på de følgende sider.
Bygherre: S-FoU Dato 20-02-2003 m² brutto 5.822
Sag:  Farmaceutisk Prisniveau Indeks 168,8 DKK/m2 18.316
Projekt: Dispositionsforslag Sag nr. 4.3424.0 DKK i alt
(inkl. reserver)
106.636.000
Nærværende bygningsdelsoverslag omfatter et Institut for Medicinalkemi for
Danmarks Farmaceutiske Universitet. Bygningen har et etageareal på 5.822
m², indeholder kælder, stue og 3 etager samt taghus og er opført som en
betonelementkonstruktion beklædt med natursten og facadetegl.
Arealer Enhed Areal
Kælder
Stueetage
1. Etage
2. Etage
3. Etage
4. Etage
m²
m²
m²
m²
m²
m²
1.219
1.057
1.015
1.015
1.015
501
I alt m² 5.822
Entrepriser, ekskl. byggeplads og
vinterforanstaltninger
Enhed Areal Enhedspris Pris i kDKK
Jordarbejde
Kloakarbejde
Betonarbejde
Murerarbejde
Naturstensarbejde
Tømrerarbejde
Snedkerarbejde
Blikkenslagerarbejde
Smedearbejde
Gulvarbejder
Tagarbejde
Malerarbejde
Gartnerarbejde
VVS-arbejde
Ventilationsarbejde
El-arbejde
Inventar
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
5.822
5.822
5.822
5.822
5.822
5.822
5.822
5.822
5.822
5.822
5.822
5.822
5.822
5.822
5.822
5.822
5.822
415
230
1.656
384
564
1.558
1.593
18
205
0
96
208
674
968
1.928
1.853
1.351
2.417
1.340
9.643
2.236
3.284
9.072
9.272
104
1.195
0
560
1.209
3.922
5.636
11.226
10.787
7.867
I alt m² 5.822 13.701 79.769
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Pos. Fag Betegnelse Enhed Mængde Enheds-
pris
Pris i
kDKK
1.1 Laboratorier m² 1.540 5.662 8.719
Bygningsdele
(33) tø Gulve m² 1.540 629 969
(35) tø Lofter m² 1.540 437 673
(42) ma Vægoverflader m² 943 140 132
(45) ma Loftsoverflader m² 1.540 68 105
(48) ma Træværk, stålrør m.v. m² 1.540 45 69
(48) ma Bygningsrengøring m² 1.540 15 23
Inventar
(71) in Stinkskabe stk. 122 35.000 4.270
(71) in Vejeskabe stk. 12 12.000 144
(71) in Installationszoner sum 1 460.000 460
(73) in Overskabe sum 1 345.000 345
(73) in Højskabe, låse sum 1 402.000 402
(73) in Walk-in skabe sum 1 29.000 29
(73) in Underskabe, låse sum 1 520.000 520
(73) in Hylder sum 1 58.000 58
(74) in Laboratorieborde sum 1 67.000 67
(74) in Vaskeborde sum 1 310.000 310
(74) in Vejeborde sum 1 23.000 23
(78) in Sikkerhedsinventar sum 1 120.000 120
1.2 Auditorier m² 0 0 0
(44) Intet 0 0 0
1.3 Øvr. underv.lokaler m² 0 0 0
(44) Intet 0 0 0
1.4 Kontorer mv. m² 905 1.371 1.241
Bygningsdele
(33) tø Gulve m² 905 629 570
(35) tø Lofter m² 905 437 395
(42) ma Vægoverflader m² 1.144 140 160
(45) ma Loftsoverflader m² 905 68 62
(48) ma Træværk, stålrør m.v. m² 905 45 41
(48) ma Bygningsrengøring m² 905 15 14
1.5 Idrætssale m² 0 0 0
(44) Intet 0 0 0
1.6 Bade- og WC-rum m² 120 2.432 292
Bygningsdele
(33) tø Gulve m² 120 840 101
(35) tø Lofter m² 120 437 52
(42) ma Vægoverflader m² 228 540 123
(45) ma Loftsoverflader m² 120 68 8
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(48) ma Træværk, stålrør m.v. m² 120 45 5
(48) ma Bygningsrengøring m² 120 15 2
1.7 Trapper og gange mv. m² 1.605 1.533 2.460
Bygningsdele
(33) tø Gulve m² 1.605 788 1.264
(35) tø Lofter m² 1.605 459 736
(42) ma Vægoverflader m² 1.103 140 154
(45) ma Loftsoverflader m² 1.605 72 115
(48) ma Træværk, stålrør m.v. m2 1.605 47 76
(48) ma Bygningsrengøring m2 1.605 16 25
Inventar
(78) in Garderober sum 1 90.000 90
1.8 Depotrum m² 0 0 0
(44) Intet 0 0 0
1.9 Teknikrum m² 800 253 203
Bygningsdele
(33) tø Gulve m² 800 161 129
(35) tø Lofter, forekommer ikke m² 800 0 0
(42) ma Vægoverflader m² 441 35 15
(45) ma Loftsoverflader m² 800 38 30
(48) ma Træværk, stålrør m.v. m² 800 20 16
(48) ma Bygningsrengøring m² 800 15 12
1.10 Sikringsrum m² 50 282 14
Bygningsdele
(33) tø Gulve m² 50 161 8
(35) tø Lofter, forekommer ikke m² 50 0 0
(42) ma Vægoverflader m² 67 35 2
(45) ma Loftsoverflader m² 50 38 2
(48) ma Træværk, stålrør m.v. m2 50 20 1
(48) ma Bygningsrengøring m2 50 15 0,75
1.11 Andet m² 120 785 94
Kælder bygningsdele
(33) tø Gulve m² 120 161 19
(35) tø Lofter, forekommer ikke m² 120 0 0
(42) ma Vægoverflader m² 175 35 6
(45) ma Loftsoverflader m² 120 38 5
(48) ma Træværk, stålrør m.v. m2 120 20 2
(48) ma Bygningsrengøring m2 120 15 2
Køkken
(78) in Køkkenudstyr sum 1 60.000 60
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2.1 Fundamenter
og terrændæk
m² 1.164 2.772 3.227
Jordarbejde
(11) jo Udgravning for kælder m³ 5.007 79 396
(11) jo Udgravning for fundamenter m³ 1.669 85 142
(11) jo Tilbagefyldning af jord m³ 1.252 165 207
(11) jo Bortkørsel af overskudsjord m³ 5.424 69 374
(11) jo Anstilling for spunsvæg sum 1 14.000 14
(11) jo Spunsvæg lbm 80 8.000 640
(11) jo Forankring sum 1 130.000 130
Fundamenter
(12) be Forskalling m² 536 308 165
(12) be Armeringsjern kg 4.593 18 83
(12) be Betonstøbning m³ 184 1.515 278
(12) be Søjlefundamenter stk. 11 5.374 59
(28) be Lyskasse, lille stk. 1 18.000 18
(28) be Lyskasse, stor stk. 1 27.000 27
Terrændæk
(13) be Terrændæk, kælder m² 1.143 554 633
(18) be Membran over dyb kælder m² 162 375 61
2.2 Udvendige vægge m² 4.255 2.856 12.152
Ydervægge kælder, konstruktioner
(21) be Ydervægge, beton m² 981 1.234 1.211
Ydervægge kælder, komplettering
(31) sn Lem, 1 stk. m² 1 4.180 3
(31) sn Vinduer, 1 stk. m² 3 3.520 9
Ydervægge øvrige etager, konstruktioner
(21) na Ydervægge,
natursten og isolering
m² 1.091 3.010 3.284
(21) be Ydervægge,
180 mm betonelement
m² 1.091 750 818
(21) mu Ydervægge,
teglskaller og isolering
m² 981 2.070 2.031
(21) be Ydervægge,
180 mm betonelement
m² 981 750 736
(21) tø Ydervægge teknikrum,
metalplade
m² 622 350 218
(21) tø Ydervægge teknikrum,
stålkonstruktion og isolering
m² 622 650 404
Ydervægge øvrige etager, komplettering
(31) sn Vinduer,
naturstensfacade m. markiser
m²
stk.
257
72
5.100 1.312
(31) sn Vinduer,
teglstensfacade m. persienner
m²
stk.
286
8
3.800 1.088
(31) sn Vindues- og dørparti,
indgang
m²
stk.
195
3
3.600 702
(31) sn Dørparti, gangareal, 1 stk. m² 26 3.780 99
(31) sn Dørparti,
brandtrappe nord, 1 stk.
m² 26 3.780 99
(31) sn Dørparti,
brandtrappe syd, 1 stk.
m² 26 3.780 99
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(31) sn Udvendige døre, altaner, 4 stk. m² 9 4.320 39
2.3 Indvendige vægge m² 5.890 1.881 11.079
Indervægge kælder
(22) be Indervægge, beton m² 523 896 468
(22) mu Indervægge, letbeton m² 101 620 63
(22) tø Indervægge, gips m² 294 839 247
(32) sn Inderdøre, dobbelt stk. 3 2.400 7
(32) sn Inderdøre, enkel stk. 18 2.800 50
Indervægge øvrige etager
(22) be Indervægge, beton m² 1.845 896 1.653
(22) mu Indervægge, letbeton m² 230 620 143
(22) tø Indervægge, gips m² 1.891 839 1.587
(22) tø Indervægge, glas m² 646 1.700 1.098
(32) sn Indervægskomplettering,
BD 30 døre
stk. 152 7.450 1.132
(32) sn Indervægskomplettering,
F 30 døre
stk. 20 22.800 456
(32) sn Indervægskomplettering, glas stk. 5 6.400 32
(32) sn Indervægskomplettering,
øvrige døre
stk. 25 5.200 130
(32) sn Indervægskomplettering,
døre til kølerum
stk. 2 17.000 34
(32) sn Indervægskomplettering,
gangskabe
m² 1.554 2.050 3.186
(32) sn Indervægskomplettering,
føringskanaler for el mv.
lbm 923 860 793
2.4 Etageadskillelser m² 5.140 663 3.408
Etagedæk kælder
(23) be Etagedæk, beton in-situ m² 118 817 96
(23) be Etagedæk, beton element m² 1.062 576 611
Etagedæk øvrige etager
(23) be Etagedæk, beton in-situ m² 447 817 365
(23) be Etagedæk, beton element m² 3.520 576 2.026
Bærende konstruktioner
(25) be Søjler 200 x 360 x 3800 mm stk. 54 2.517 136
(25) be Bjælker 240 x 600 x 6000 mm lbm 218 795 173
2.5 Trapper og elevatorer m² 345 5.429 1.873
Trapper
(24) sm Hovedtrappe stk. 1 417.000 417
(24) sm Brandtrapper stk. 2 330.000 660
(24) sm Spindeltrappe stk. 1 61.000 61
(24) be Trappe til dyb kælder stk. 1 25.000 25
Elevatorer
(66) el Elevatorer, person stk. 1 635.000 635
(66) el Lift i kælder stk. 1 75.000 75
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2.6 Tag og tagkonstrukti-
oner
m² 1.057 981 1.037
(27) tø Tagkonstruktion, teknikrum m² 501 710 356
(37) tø Ovenlys stk. 3 5.700 17
(37) bl Inddækninger, tagkant lbm 293 320 94
(37) bl Inddækninger, i øvrigt sum 1 10.000 10
(47) ta Tagbelægning inkl. isolering m² 1.057 530 560
2.7 Altaner og udvendige
trapper
m² 12 4.725 57
(26) sm Altaner brandtrappe komplet stk. 3 18.900 57
2.8 Andet m² 0 0 0
(28) Forekommer ikke 0 0 0
3.1 Afløb og kloak tap 85 7.941 675
Afløb
(52) rø Syreneutralisator sum 1 172.000 172
(52) rø Spildevandsinstallationer,
laboratorium
sum 1 400.000 400
(52) rø Spildevandsinstallationer,
kontorer
sum 1 103.000 103
3.2 Vand m² 1.660 1.023 1.698
Sanitet
(52) rø Håndvaske stk. 23 4.025 93
(52) rø Håndvaske, teknik stk. 4 4.025 16
(52) rø Toiletter stk. 15 3.335 50
(52) rø Nødbruser og øjenskyller stk. 40 5.750 230
(52) rø Bruser stk. 5 1.840 9
(52) rø Laboratorievaske,
kun armatur og ikvand
stk. 40 1.850 74
(52) rø Tilslutning til apparatur stk. 40 1.000 40
(52) rø Rengøringsvaske stk. 4 3.250 13
(52) rø Gulvafløb stk. 2 690 1
(52) rø BK-udtag stk. 40 1.150 46
(52) rø Stinkskabe, tilslutning stk. 112 575 64
(52) rø Stinkskabe,
drypkobling kun afløb
stk. 112 288 32
(52) rø Huller stk. 400 160 64
Brugsvand
(53) rø Hovedvandledning i terræn BK lbm 80 380 30
(53) rø Hovedvandledning i terræn
BV-BC
lbm 40 330 13
(53) rø Brugsvand, koldt inkl. isolering lbm 1.150 243 279
(53) rø Brugsvand,
varmt inkl. isolering
lbm 930 220 205
(53) rø Brugsvand,
cirkuleret inkl. isolering
lbm 500 245 123
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(53) rø Huller stk. 300 160 48
Destilleret vand
(53) rø Hovedvandledning i terræn
fra bygning 13
lbm 70 380 27
(53) rø Nye hovedledninger i bygning lbm 400 245 98
(53) rø Nye fordelingsledn. i bygning lbm 400 200 80
(53) rø Udtag stk. 40 1.150 46
(53) rø Huller stk. 100 160 16
3.3 Varme m² 5.140 395 2.030
(56) rø Fjernvarmeledninger i terræn
inkl. opgravning
lbm 60 1.400 84
(56) rø Radiatorer stk. 200 5.200 1.040
(56) rø Blandearrangementer stk. 8 34.000 272
(56) rø Isolering lbm 600 90 54
(56) rø Termostatrum stk. 1 120.000 120
(56) rø Huller stk. 500 160 80
(56) rø Ombygning vekslercentral
i bygning 13/22
sum 1 250.000 250
(56) rø Varmegenvinding,
rør og pumper
sum 1 130.000 130
3.4 Ventilation m² 1.540 8.813 13.573
Køling
(55) rø Hovedrør fra bygning 22
incl. opgravning
lbm 100 260 26
(55) rø Rør i bygning lbm 700 140 98
(55) rø Fancoils, vand stk. 3 120.000 360
(55) rø Fancoils, freon stk. 1 120.000 120
(55) rø Freonrør lbm 50 140 7
(55) rø Huller stk. 100 160 16
Ventilation
(57) ve Kælder,
samtidighedsfaktor 0,7
m³ 4.190 80 335
(57) ve Etage 0,
samtidighedsfaktor 0,7
m³ 28.282 80 2.263
(57) ve Etage 1,
samtidighedsfaktor 0,7
m³ 33.875 80 2.710
(57) ve Etage 2,
samtidighedsfaktor 0,7
m³ 31.369 80 2.510
(57) ve Etage 3,
samtidighedsfaktor 0,7
m³ 38.228 80 3.058
(57) ve Varmegenvinding sum 1 350.000 350
(64) el CTS-anlæg sum 1 1.720.000 1.720
3.5 El m² 5.140 1.260 6.475
Kælder
(63) el Tavler og hovedledninger sum 1 110.000 110
(63) el Føringsveje sum 1 71.000 71
(63) el Lysinstallation sum 1 96.000 96
(63) el Armaturer sum 1 191.000 191
(63) el Kraftinstallation sum 1 57.000 57
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(63) el Tillæg for ventilation sum 1 117.000 117
(63) el Beskyttelse mod indirekte
berøring
sum 1 17.000 17
Kontorområder
(63) el Tavler og hovedledninger sum 1 88.000 88
(63) el Føringsveje sum 1 153.000 153
(63) el Lysinstallation sum 1 237.000 237
(63) el Armaturer sum 1 285.000 285
(63) el Kraftinstallation sum 1 35.000 35
(63) el Tillæg for ventilation sum 1 77.000 77
(63) el Beskyttelse mod indirekte
berøring
sum 1 11.000 11
Laboratorieområder
(63) el Tavler og hovedledninger sum 1 1.226.000 1.226
(63) el Føringsveje sum 1 311.000 311
(63) el Lysinstallation sum 1 847.000 847
(63) el Armaturer sum 1 1.251.000 1.251
(63) el Kraftinstallation sum 1 680.000 680
(63) el Teknisk overvågning
og ekstra beskyttelse
sum 1 569.000 569
(63) el Beskyttelse mod indirekte
berøring
sum 1 46.000 46
3.6 Kommunikation m² 3.700 411 1.522
(64) el PSD-lokalnet sum 1 173.000 173
(64) el Telefon-net sum 1 115.000 115
(64) el PDS-krydsfelter og fiberkabling sum 1 316.000 316
(64) el ABA-brandalarmeringsanlæg sum 1 415.000 415
(64) el ABDL-branddørslukkeanlæg sum 1 74.000 74
(64) el AKD-adgangskontrolanlæg sum 1 138.000 138
(64) el AIA-tyverialarmanlæg sum 1 291.000 291
3.7 Gas og luftarter m² 1.540 394 607
Gas
(54) rø 11 kg F-gasflasker à 2 stk. par 8 920 7
Specialgasser
(54) rø Flaskegascentral, 5 gasser sum 1 57.500 58
(54) rø Rør i terræn lbm 50 265 13
(54) rø Rør i bygning lbm 280 140 39
(54) rø Udtag, ventiler mv. sum 1 220.000 220
(54) rø Huller stk. 50 160 8
Vacuum
(54) rø Vacuumanlæg sum 1 100.000 100
Trykluft
Eksisterende anlæg og hovedledning i bygning 22 anvendes.
(54) rø Hovedledninger lbm 400 140 56
(54) rø Fordelingsledninger lbm 400 105 42
(54) rø Trykluftsudtag stk. 30 575 17
(54) rø Huller stk. 100 160 16
(54) rø Trykluft til styring stk. 5 6.000 30
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3.8 Andet m² 0 0 0
(62) Intet 0 0 0
4.1 Byggegrund m² 0 0 0
921 Intet 0 0 0
4.2 Tilslutningsafgifter m² 0 0 0
(20) Intet 0 0 0
4.3 Installationer på grund m² 3.070 554 1.700
Huskloak
(50) kl Spildevand sum 1 466.000 466
(50) kl Regnvand sum 1 524.000 524
(50) kl Dræn sum 1 60.000 60
Hovedkloak
(50) kl Spildevand sum 1 110.000 110
(50) kl Regnvand inkl. omlægning sum 1 120.000 120
(50) kl Dræn sum 1 60.000 60
Belysning
(60) el Belysning, terræn stk. 30 12.000 360
4.4 Terræn og beplantning m² 2.860 643 1.838
Byggefelt afrømning
(10) jo Asfalt inkl. bortkørsel m² 3.515 26 90
(10) jo Deponeringsafgift ton 886 86 76
(10) jo Grus fra vejkasser
inkl. bortkørsel
m³ 1.700 101 172
(10) ga Beplantning
inkl. optagning af rødder
m² 800 58 46
(10) ga Træer inkl. fældning
og optagning af rødder
stk. 50 600 30
(10) jo Cykelskur at fjerne, 2,00 m lbm 80 299 24
(10) jo Andet inventar
inkl. 15 stk. lamper
stk. 40 230 9
(10) ga Sikring af bevaringsværdige
træer
stk. 30 1.200 36
(10) ga Brosten
inkl. deponering i container
m² 800 104 83
Nordlige grønning, afrømning
(10) ga Chaussésten
inkl. deponering i container
m² 1.300 69 90
(10) ga Chaussésten, kanter inkl.
deponering i container
m² 1.000 92 92
(10) jo Muldafrømning,
inkl. deponering
m³ 620 49 30
(10) jo Muldafrømning, inkl. bortkørsel m³ 620 118 73
(10) jo Grus vejkasser inkl. bortkørsel m³ 400 101 40
(10) ga Beplantning inkl. optagning af
rødder
m³ 400 58 23
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(10) ga Træer inkl. fældning
og optagning af rødder
stk. 20 600 12
(10) ga Sikring af bevaringsværdige
træer
stk. 30 1.200 36
Byggefelt, etablering af terræn
(40) ga Beplantning, buske mv. m² 500 290 145
(40) ga Træer, 3 x omplantning stk. 25 2.300 58
Nordlig grønning , etablering af terræn
(40) ga Græsetablering, komplet m² 3.100 54 167
(40) ga Beplantning, buske mv. m² 600 290 174
(40) ga Jordarbejde,
tilpasning af terræn
m² 500 60 30
(40) ga Træer, 3 x omplantning stk. 30 2.300 69
(40) ga Opstilling og montering af
standerlamper
stk. 20 2.500 50
(40) ga Opstilling og pullerter,
Veksø SP 12
stk. 20 1.200 24
(40) ga Opstilling af papirkurve,
Veksø LA 10.148
stk. 20 2.290 46
(40) ga Opstilling af bænke,
Veksø CC 1005
stk. 20 5.200 104
(40) ga Opstilling af orienteringsskilte stk. 4 1.800 7
4.5 Mindre bygninger m² 20 11.500 230
(20) tø Gascentral stk. 1 230.000 230
4.6 Veje, stier og belæg-
ning
m² 3.070 847 2.599
Byggefelt, etablering af terræn
(40) ga Chausséstensbelægning,
fortov
m² 1.100 736 810
(40) ga Chaussé/brostensbelægning,
parkering
m² 800 315 252
(40) ga Adgangssti, plads og terrasse m² 410 736 302
Nordlig grønning , etablering af terræn
(40) ga Diagonalstier m² 225 736 166
(40) ga Hovedstier og cykelparkering m² 1.010 315 318
(40) ga Cykelstativer 8 x 2 m,
type CC Veksø
stk. 8 94.000 752
4.7 Andet m² 0 0 0
(70) Intet 0 0 0
5.1 Byggesagsafgifter til
kommunen
m² 5.140 108 555
(88) Attester sum 1 555.000 555
5.2 Byggeadministration m² 5.140 0 0
(70) Intet 0 0 0
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5.3 Projektering til bygge-
start
m² 5.140 2.084 10.713
907 Honorarer sum 1 10.162.00
0
10.162
912 Konsulenter sum 1 212.000 212
916 Tryk af tegninger sum 1 339.000 339
5.4 Byggestyring med
aflevering
m² 5.140 0 0
(87) Intet 0 0 0
5.5 Byggepladsen m² 5.140 935 4.804
(80) Byggepladsindretning sum 1 4.003.000 4.003
(81) Vinterforanstaltninger sum 1 801.000 801
5.6 Forsikring af sag m² 5.140 0 0
5.7 Finansieringsudgifter m² 5.140 0 0
5.8 Andet m² 5.140 214 1.101
(88) Kunstnerisk udsmykning sum 1 847.000 847
913 Bundundersøgelser sum 1 254.000 254
6.1 Løst inventar m2 5.140 189 969
Inventar
(72) in AV-lærred sum 1 57.000 57
(72) in Skiltning sum 1 172.000 172
(74) in Borde til computere, kantine,
møde, kopi mv.
sum 1 200.000 200
(75) in Stole til kantine, møderum mv. sum 1 125.000 125
(77) in Gardiner, mørkelægning sum 1 175.000 175
(78) in Øvrigt inventar sum 1 240.000 240
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Bilag G - Eksempel på dataindsamling på
entrepriseniveau
På de følgende sider findes en opstilling af udgifter, hvor de forskellige en-
trepriser er listet vandret (øverst), og posterne i dataskemaerne i bilag A er
listet lodret (yderst til venstre) med nødvendige underpunkter for det aktuelle
byggeri. Hver enkelt entreprise er i skemaerne angivet ved en forkortelse,
som er forklaret i tabel G1 nedenfor.
Sammentællingen lodret (dvs. for hver entreprise) skal at sikre, at alle ud-
gifter der vedrører den pågældende entreprise er talt med. Summen for hver
enkelt entreprise skal stemme med byggeregnskabet. Hver af de angivne
beløb under de enkelte entrepriser i tabellen på de følgende sider, er typisk
en sum af flere enkeltbeløb.
Sammentællingen vandret, dvs. summen for hver af posterne 1.1, 1.2 …
5.8 og tilhørende underposter, er ført over i dataskemaerne i bilag C. Be-
mærk at posten 6.1 ’Løst inventar’ er udeladt, da der ikke er udgifter til dette.
Tabel G1. Forklaring til efterfølgende skemaer.
Forkortelse Entreprise
GRT
NAT
RÅH
TØM
LUK
Gartner
Natursten
Råhus
Tømrer/snedker
Lukning
SME
GUL
MAL
VEN
SPE
Smedearbejde
Gulv
Maler
Ventilation/VVS mv.
Specialgas
VAK
EL
TLF *
SIK
ELEV
Vakuumanlæg
El- og edb
Telefon
Sikringsanlæg
Elevator
INV
BYGPL *
VINTER *
HON *
IMY *
Inventar
Byggeplads
Vinterforanstaltninger
Honorar
Ikke momspligtige ydelser
*: ingen tilbudsliste. Beløb taget direkte fra regnskabsoversigten
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Bygherren står i de tidlige faser af et byggeri med ønsket 
om et mere sikkert budget, der ikke blot bygger på en 
gennemsnitspris, men afspejler brugernes forskellige 
behov, ønsker og krav. I rapporten vises erfaringer fra en 
afprøvning af en såkaldt blokmodel på en nybygning for 
Danmarks Farmaceutiske Universitet, som omfatter både 
den tidlige prissætning og erfaringsopsamlingen ved sa-
gens afslutning. 
Blokmodellen er en datastruktur for bygningen, rum, 
konstruktioner, installationer mv., som giver bygherren, 
ejeren og brugerne et sammenhængende overblik over 
priser, omfang og kvaliteter. Rapporten giver også forslag 
til, hvordan bygherren kan bidrage til byggeriets generelle 
udvikling mod bedre, billigere og mere konkurrencedygtigt 
byggeri.
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